

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rewitalizacja zabytkowych murów obronnych w Głogówku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogówek
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413350
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Głogówek
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 48-250
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 774069915
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@glogowek.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaglogowek.info
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3beaeca-b1cf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226107
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00104058
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rewitalizacja zabytkowych murów obronnych w Głogówku
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont i odtworzenie zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Głogówku przy ul. Dąbrowskiego. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 dokumentacja projektowa, w którym zawarto: projekt budowlany, STWIORB, przedmiar robót. Źródła finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga oraz środki własne.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-03-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier spółka komandytowa

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A.P. Studio Agnieszka Ulewicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 677 000 49 59

4.3.3.) Ulica: ul. Kronikarza Galla 5/1

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 30-053

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4900179,62 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00158383/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-02-14

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie wykonywanych prac po usunięciu zasłoniętej części gruzu, ziemi oraz betonu łączącego mur ze zmursząłą płytą betonową stwierdzono zniszczony i brakujący odcinek muru oraz jego elementów tj. przypór i fundamentów będący w całości poza zakresem inwestycji. Po oddaniu tego ocenie konstruktora czyli niezależnej osobie sporządzającej ekspertyzę techniczną i projektantowi pełniącemu nadzór autorski, jak również po dokładnej analizie stanu zachowania muru i skarpy, podjęto decyzję o konieczności odtworzenia muru wraz z jego elementami niezbędnymi również ze wzmocnieniem skarpy, która odpowiedzialna jest za statykę tego muru i jego wytrzymałość w części zapadniętej celem wzmocnienia konstrukcyjnego muru istniejącego. Zmiana umowy i wprowadzenie robót dodatkowych spowodowane jest okolicznościami, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem inwestycji na podstawie protokołu konieczności nr 1/2023 z dnia 15.12.2023 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe polegają na wzmocnieniu skarpy i odtworzeniu muru poprzez zastosowanie:

- żerdzi systemowych zakotwionych w koronie nasypu,
- żelbetowych ściąągów kotwiących,
- stalowych klamer,
- żelbetowej podwaliny jako konstrukcji oporowej dla odtwarzanego fragmentu muru,

Pozostałe roboty dodatkowe:

- odtworzenie nowego fragmentu muru,
- wymiana odcinka instalacji kanalizacji deszczowej będącego przyczyną destrukcji skarpy,

- wykonanie odwodnienia liniowego odbierającego wodę z ulicy Sienkiewicza/Dąbrowskiego, wraz z włączeniem do kanalizacji deszczowej,
- roboty towarzyszące.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 546156,50

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie