

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ulic: Szumiących Traw i Jesiennych Liści
we wsi Porosły gm. Choroszcz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA CHOROSZCZ
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Urząd Miejski w Choroszczy
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659020
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Dominikańska 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Choroszcz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 16-070
- 1.4.4.) Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 857132200
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@choroszcz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://choroszcz.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-78cf3051-ac2e-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00285901
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-04-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00098937/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa ulic: Szumiących Traw i Jesiennych Liści
we wsi Porosły gm. Choroszcz
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Zakres rzeczowy inwestycji pn. "Przebudowa ulic: Szumiących Traw i Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz" obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- rozbudowa i przebudowa nawierzchni jezdni dróg gminnych (ul. Szumiących Traw w km 0+000 – 0+538,97 m, ul. Jesiennych Liści w km 0+000 – 0+072,55),
- budowa chodników dla pieszych wzdłuż dróg,
- budowa pobocza utwardzonego,
- budowa zjazdów,
- budowa i przebudowa skrzyżowań,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową: wylotu do rowu, przykanalików, wpustów ulicznych i drenażu,
- budowa sieci kablowej linii oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kanalizacji kablowej i kablowej sieci telekomunikacyjnej ORANGE,
- przebudowa kanalizacji kablowej firmy KOBA,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,
- usunięcie drzew i krzewów,

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w:

- a) projektach budowlanych i projektach wykonawczych stanowiących Załącznik Nr 9 do SWZ,
- b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (SSTWiOR) (stanowiących Załącznik Nr 10 do SWZ),
- c) przedmiarach robót (stanowiących Załącznik Nr 11 do SWZ),
- d) w wymaganiach szczegółowych realizacji zadania (stanowiącym Załącznik Nr 12 do SWZ)
- e) projekcie stałej organizacji ruchu.

Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-04-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
14 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BBGM Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 966-216-15-28

4.3.3.) Ulica: ul. Przemysłowa 15

4.3.4.) Miejscowość: Sowlany

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-528

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2748000,45 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00139378/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-04-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wykonanie robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z zgłoszeniem przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru wystąpienia konieczność wykonania robót dodatkowych objęte zakresem podstawowym umowy nr WI-III.272.07.2022 z dnia 27.04.2022 roku komisja na podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych stwierdziła, że na mocy art 455 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy Pzp zachodzi konieczność zmiany zakresu robót budowlanych - wykonania robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, a nie są objęte zamówieniem podstawowym. Wykonanie robót dodatkowych będą realizowane równolegle do prowadzonych robót objętych zamówieniem podstawowym i nie wymaga wydłużenia terminu przedmiotu umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 2775334,41

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie