

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chocianów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647570
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Ratuszowa 10
- 1.4.2.) Miejscowość: Chocianów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 59-140
- 1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@chocianow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://chocianow.bip.pbox.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a60189e5-a789-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00365131
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-06-13

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00091335
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów

Umowa dla części nr 5

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 7.5. 7.5. CZĘŚĆ V – Budowa boisk wielofunkcyjnych zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym opracowanym przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz wytycznymi Zamawiającego w zakresie wymiany nawierzchni boisk wielofunkcyjnych przy ul. Środkowej i Wesołej w Chocianowie.
- a) opracowanie pełnobrańzowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień,

zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę , zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu),

b) zakres następujących zadań: przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesołej, przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej został opisany jedynie w SWZ, a dokumenty pomocnicze (mapy, zdjęcia itp. stanowią załączniki do SWZ,

c) ilość lamp solarnych należy przyjąć zgodnie z opisem w SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

13 miesięcy

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Solid-Stet Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8522601903

4.3.3.) Ulica: Międzyzparkowa 12a/6

4.3.4.) Miejscowość: Szczecin

4.3.5.) Kod pocztowy: 71-346

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1294700,40 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00219665/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-06-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Decyzja Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych wpłynęła do Urzędu w dniu 7 maja 2024 r. Określono w niej, że do przystąpienia robót można przystąpić po wcześniejszym zgłoszeniu terminu rozpoczęcia. Rozpoczęcie robót określono na dzień 5.06.2024 r. Termin wykonania umowy zmieniono na podstawie zapisów umowy, niemniej zaistniała konieczność zmiany warunków płatności z uwagi na wybór w jednym postępowaniu podzielonym na części kilku wykonawców, a opóźnienie jednego wykonawcy ma wpływ na opóźnienia w płatnościach innych wykonawców. Wykonawca wyraził zgodę na wypłatę III transzy wraz z IV transzą.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku ze zmianą terminu wykonania umowy, zmienia się terminy płatności w ten sposób, że brak będzie płatności III transzy, a środki z III transzy wypłaci się wraz z IV transzą po wykonaniu zadania i odbiorze końcowym.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie