

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA -
ETAP I, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Porąbka
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182290
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Krakowska 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Porąbka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 43-353
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.omasta@ug.porabka.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8ceb796-c321-11ed-b311-9aae6ad31be8
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382635
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137066
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ETAP I, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej oraz przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzoskwiniowej na terenie sołectwa Czaniec Gmina Porąbka.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BERGER BAU POLSKA SP Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930217343

4.3.3.) Ulica: SZCZECIŃSKA 11

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 54-517

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4478001,90 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00216646/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-25

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca, po przystąpieniu w dniu 15.05.2023r. do realizacji zgodnie z zawartą umową - robót drogowych na ulicy Brzaskwiniowej w Czańcu, musiał z powodów od niego niezależnych przekazać teren budowy Firmie AQUA System Spółka z o.o., która jako realizator robót wodociągowych wykonywanych na zlecenie AQUA S.A. (właściciela sieci wodociągowej), w pierwszej kolejności musiała wykonać prace ziemne dotyczące biegnącej w ciągu ulicy Brzaskwiniowej - sieci wodociągowej. Dopiero po zakończeniu tych robót możliwy był powrót Wykonawcy robót drogowych do ich kontynuacji. Plac budowy pozostawał w dyspozycji administratora sieci wodociągowej w okresie od 19.06.2023 r. do 24.08.2023 r. (67 dni).
Cdn - informacje dodatkowe

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Termin zakończenia robót ustala się do 12 miesięcy i 15 dni od podpisania umowy (do 30.05.2024 r.)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2023/BZP 00460577/01, 2023/BZP 00566114/01, 2024/BZP 00381487/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Cdn. przyczyny zmian:

Zamawiający nie został wcześniej poinformowany przez właściciela sieci wodociągowej o konieczności remontu sieci wodociągowej na tym odcinku ulicy Brzaskwiniowej. Stąd wniosek wykonawcy z dnia 13.09.2023r. o wydłużenie terminu realizacji robót z pierwotnie zakładanych 5 miesięcy - do 27.12.2023r. Po złożeniu we wrześniu wniosku, strony umowy zadecydowały o wydłużeniu terminu realizacji umowy, jednak ustalono, że termin zostanie wydłużony z pierwotnie zakładanych 5 miesięcy do 6 miesięcy i 2 dni od podpisania umowy, czyli o 33 dni. W tym celu strony podpisały aneks nr 4 z dnia 13.10.2023r. Jednocześnie już wówczas strony umówiły się, że termin realizacji umowy zostanie ponownie wydłużony - o wnioskowany w piśmie z września termin w sytuacji, gdy w październiku i listopadzie będą utrzymywać się ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne. Takie warunki niestety wystąpiły i spowodowały konieczność podpisania aneksu nr 7 - przedłużającego termin realizacji umowy do 27.12.2023r, a następnie aneksu nr 8 - przedłużającego termin realizacji umowy

do 30.03.2024r. UWAGA - wnioskując o podpisanie aneksu nr 8 Wykonawca prosił o wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.05.2024r. Wówczas z przyczyn dotyczących źródeł finansowania umowy Zamawiający mógł w terminie podpisania aneksu nr 8 wydłużyć termin realizacji tylko do 30.03.2024r. Po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów na wydłużenie terminu ważności promesy związanej z finansowaniem zadania - Zamawiający mógł podpisać kolejny aneks nr 9 wydłużający termin realizacji umowy zgodnie z wnioskiem wykonawcy tj. do 30.05.2024r.