

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Gościeradów Folwark

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOŚCIERADÓW
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409643
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Gościeradów Ukazowy 61
- 1.4.2.) Miejscowość: Gościeradów Ukazowy
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 23-275
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 158381105
- 1.4.8.) Numer faksu: 158381140
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@goscieradow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.goscieradow.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89142c9f-bb81-11ee-b7da-22bd761ba7f3
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00452852
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-08-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00067908
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Gościeradów Folwark
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Gościeradów Folwark“.

Zakres robót obejmuje m.in. wymianę urządzeń i rurociągów osadnika wstępnego, zbiornika retencyjnego, reaktora biologicznego, pompowni osadu powtórnego, komory stabilizacji tlenowej, wymianę kanałów technologicznych, remont budynku dmuchaw, tj. wymianę tynków, podłóg, posadzek, dachu, okien i drzwi, elewacji, murku oporowego i opaski z kostki oraz wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej i AKPIA. Wykonawca ma także uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

3.8.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKOMELSp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8620002084

4.3.3.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 21

4.3.4.) Miejscowość: Janów Lubelski

4.3.5.) Kod pocztowy: 23-300

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2499110,30 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00245620/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-08-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy była konieczna z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć opisując przedmiot zamówienia ponieważ część oczyszczalni pozostawała w eksploatacji. W czasie prac remontowych okazało się że strop komory reaktora wymaga naprawy z powodu ubytków betonu i korozji stali.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Termin wykonania umowy - termin został wydłużony do 05.10.2024 r.
2. Wynagrodzenie - zwiększono o kwotę 78 .380,00 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 78380,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00404273/01