

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów - Kabachy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA POPIELÓW
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531413225
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Opolska 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Popielów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 46-090
- 1.4.4.) Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 774272522
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** kancelaria@popielow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.popielow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-15f4800f-f54f-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00487060
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-09-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00222196
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie nr 00067-65150-UM0810096/22
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów - Kabachy

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów – Kabachy”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w tym:

1) opracowanie – na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) – niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i pozwoleń umożliwiających realizację prac w zgodzie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, 2) wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych w oparciu o opracowaną dla przedsięwzięcia dokumentację projektowo – kosztorysową, zakończone przygotowaniem dokumentacji powykonawczych oraz czynnym wsparciem dla Zamawiającego w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia PINB o zakończeniu robót.

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ – PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca winien przygotowując ofertę analizować przedmiot zamówienia i SWZ mając na uwadze PFU i załączone do SWZ dokumenty.

4.3. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje w szczególności:

- 1) sporządzenie projektu budowlanego i technicznego (niezbędnych branż) wraz z uzyskaniem, zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę,
- 2) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB),
- 3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wszystkich niezbędnych do wykonania prac,
- 4) obsługę geodezyjną,
- 5) wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaprojektowanych sieci i przyłączy,
- 6) nadzór autorski,
- 7) wykonanie prób i badań rurociągów,
- 8) inwentaryzację powykonawczą,
- 9) wykonanie dokumentacji odbiorowej,
- 10) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia PINB o zakończeniu robót (przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem);

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-07-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

520 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Inżynierii komunalnej „ECOKOM” Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7541023306

4.3.3.) Ulica: Opolska 21

4.3.4.) Miejscowość: Luboszyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-022

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2386640,34 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00303505/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-08-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Pismo Wykonawcy z dnia 21.08.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmiany zakresu robót

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zwiększono ilość zasuw na sieci wodociągowej na etapie projektowania dokumentacji w stosunku do przyjętych rozwiązań w PFU z 7 kpl na 9 kpl. dla zabezpieczenia prawidłowej pracy sieci wodociągowej na wypadek awarii poszczególnych odcinków z uwagi na jej pierścieniowy układ.

Dla części rurociągów zwiększono ilości mb, natomiast dla innych rurociągów zmniejszono ilości mb w związku z występującymi uwarunkowaniami terenowymi.

Jednocześnie w trakcie realizacji robót zastosowana zostaje w większości technologia bezwykopowych przewiertów sterowanych, co pozwala na zmniejszenie w dużej części robót rozbiórkowych i odtworzeniowych, a tym samym zmniejszona zostaje wartość robót odtworzeniowych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 93949,52

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00083925/01, 2024/BZP 00486895/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W związku ze zwiększonym zakresem i jednocześnie ze zmniejszonym zakresem robót wartość umowy zostaje zmniejszona o kwotę 93.949,52 zł brutto