

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kwidzyn
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747767
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Grudziądzka 30
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kwidzyn
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 82-500
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@gminakwidzyn.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://gminakwidzyn.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-330dd27f-94fb-11ee-9ee7-e2087ac16d09
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00585750
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-11-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00539166
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie inwestycyjne- część I
„Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo”

W ramach zadania przewiduje się budowę dróg gminnych wewnętrznych, zlokalizowanych w miejscowości Dankowo: ul.

Jaśminowa, Storczykowa i Różana o łącznej długości ok. 1120 mb.

Etap Ia - ul. Jaśminowa odcinek 01-06 (od 0+0,000 km do 0+101,08 km) - dł. ok 101 mb

Etap I - ul. Jaśminowa odcinek 06-04 (od 0+101,08 km do 0+327,08 km) – dł. ok 226 mb

Etap II - ul. Storczykowa odcinek 03-04 (od 0+380,81 km do 0+648,71 km) – dł. ok 268 mb

Etap III - droga obejmująca odcinek 06-09 (od 0+454,83 km do 0+592,90 km) oraz odcinek drogi dojazdowej 07-08 (od 0+005,58 km do 0+078,00 km) – dł. ok 210 mb

Etap IV - ul. Różana odcinek 10-09 (od 0+0,000 km do 0+157,00 km) oraz odcinek 11-09-07 (od 0+380,19 km do 0+455,06 km) – dł. ok 242 mb

Etap V - droga dojazdowa 11-12 odcinek (od 0+0,006,93 km do 0+81,00 km) – dł. ok 74 mb

Inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o. o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811807578

4.3.3.) Ulica: ul. Lotnicza 3

4.3.4.) Miejscowość: Kwidzyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-500

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3874000,01 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00209812/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wystąpienie robót dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Potrzeba zmiany umowy wynika z konieczności dokonania przegłębienia kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm na odcinku między studniami od D3 do D26 łącznie z wymianą studni D25. Studnie D25 i D26 zostały wybudowane na rzędnych zgodnych z dokumentacją projektową jednak ich głębokość nie pozwala na wykonanie nawierzchni drogi na porównywalnym poziomie jak istniejąca nawierzchnia drogi. Pozostawienie w/w studni zgodnie z dokumentacją projektową powodowałoby konieczność podniesienia poziomu skrzyżowania ul. Różanej z „zaułkiem” ul. Jaśminowej o około 30 – 40 cm co w konsekwencji doprowadziłoby do usytuowania chodnika około 30 do 40 cm powyżej istniejących podmurówek ogrodzeń prywatnych posesji. Ponadto bez podniesienia nawierzchni drogi w obrysie w/w skrzyżowania powodowałoby zagrożenie ułożenia kolektora kanalizacji deszczowej w warstwach konstrukcyjnych drogi co jest niedopuszczalne.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 20296,96

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie