

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w m. Lubień Dolny, Gmina Resko**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RESKO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811684456
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Resko
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 72-315
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@resko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/resko>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-859a4928-a4b9-11ee-953e-c2ea26915e21
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00643077
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-12-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00573618
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi w m. Lubień Dolny, Gmina Resko
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przebudowa drogi w miejscowości Lubien Dolny gm. Resko
zakres zadania obejmuje:
1) Dla przebudowy i budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną należy usunąć (całkowicie lub częściowo) grunty antropogeniczne i humus, wbudowując w ich miejsce niewysadzinową warstwę kruszywa, zagęszczaną warstwami. Należy uwzględnić zaleganie słabonośnych gruntów organicznych warstwy pierwszej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

9 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZUBWIT RESKO Sp. z o.o. sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 857 02 10 827

4.3.3.) Ulica: Żeromskiego 43

4.3.4.) Miejscowość: Resko

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-315

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4597740 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00214213/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność realizacji robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe branży drogowej:

- wykonanie utwardzenia nawierzchni w miejscach połączeń budynków z drogą.; - wykonanie utwardzenia nawierzchni w miejscach połączeń budynków z których korzystają mieszkańcy danej miejscowości,

- zmiana wpływa na wzrost kosztów inwestycji i wyniesie 10.657,51 zł brutto, podstawą wyliczenia kosztorys robót dodatkowych.

- zmiana nie wpłynie na termin zakończenia inwestycji.

Roboty dodatkowe branży sanitarnej:

- wykonanie odpływu liniowego na chodniku oraz wykonanie wpustu wód powierzchniowych,

- wykonanie odpływu spowodowane jest zalewaniem wody z dachu o dużej powierzchni,

- wykonanie wpustu w miejscu gromadzenia się wód powierzchniowych,

- zmiana wpływa na wzrost kosztów inwestycji i wyniesie 5.567,88 zł brutto, podstawą wyliczenia kosztorys robót dodatkowych.

- zmiana nie wpłynie na termin zakończenia inwestycji.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 16225,39

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00446037/01