

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa parkingu miejskiego w Żmigrodzie.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żmigród
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934911
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Wojska Polskiego 2-3
- 1.4.2.) Miejscowość: Żmigród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 55-140
- 1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 713853057
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zmigrod.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmigrod.com.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7939b631-0de2-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00664300
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-12-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00316780
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa parkingu miejskiego w Żmigrodzie.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn: „Budowa parkingu miejskiego w Żmigrodzie.” Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa parkingu miejskiego na działkach 38 i 39/5 przy ul. Stefana Bątego w Żmigrodzie. W ramach inwestycji należy wykonać 98 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 m x 5m, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,75 m x 5 m. Wraz z monitoringiem i

oświetleniem w postaci 9 słupów oświetleniowych 6 m każdy. W celu realizacji inwestycji konieczna jest częściowa przebudowa ogrodzenia po wschodniej stronie działki, a także wycinka drzew kolidujących z inwestycją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej – załącznik nr 10 do SWZ

3.8.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-06-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): A1 Ultramet Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943202454

4.3.3.) Ulica: Strzegomska

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 54-429

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1142670,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00388131/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-09-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wystąpienie okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W trakcie realizacji zadania pojawiły się następujące okoliczności mając wpływa na wydłużenie czasu realizacji:
Między innymi:

- wykonanie dodatkowego awaryjnego odwodnienia parkingu wraz z zabezpieczeniem wykonanych skarp przed wymywaniem podczas intensywnych opadów deszczu,
- korekta geometrii wjazdu na parking,
- zmiana lokalizacji szafki oświetleniowej

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie