

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowskowej Muszyna**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893061
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 31
- 1.4.2.) Miejscowość:** Muszyna
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 33-370
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 184714009
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muszyna.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f0ac2d3e-be75-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00667135
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-12-20

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00129075
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowskowej Muszyna

**Umowa dla części nr 1**

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie nr 1: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskowej Muszyna”- w systemie zaprojektuj-wybuduj

1. Zakres rzeczowy został określony na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna”.

2. W ramach zadania należy wykonać budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont:

-objektu nr 1 (km 1+300): przepust odprowadzająca wodę z rowu przydrożnego wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 20 m,- [dz. ew. nr 86; 89; 57]

-objektu nr 2 (km 2+000): przepust odprowadzająca wodę z potoku wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 20 m, [dz. ew. nr 86; 89; 61]

-objektu nr 3 (km 2+132 – 2+141): przepust okularowy wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 40 m, [dz. ew. nr 30/1; 30/5; 70; 86; 87; 89]

-objektu nr 4 (km 2+191 – 2+194): przepust okularowy wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 20 m, [dz. ew. nr 30/5; 31/1; 87; 89]

-objektu nr 5 (km 2+329 – 2+334): przepust okularowy wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 40 m, [ dz. w. nr 34; 35; 87; 88; 89]

-objektu nr 6 (km 2+429): przepust wraz z remontem drogi na odcinku ok 20 m, [dz. ew. nr 76/7; 78/3; 88; 91]

-objektu nr 7 (km 2+500): przepust podwójny wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 20 m [dz. ew. nr 82; 88; 91]

-objektu nr 8 (km 2+755 – 2+760): przepust okularowy wraz z remontem drogi na odcinku ok. 30 m, [dz. ew. nr 41/3; 100/2; 179; 180]

-objektu nr 9 (km 2+961 – 2+966): przepust okularowy wraz z remontem drogi na odcinku ok. 20 m, [dz. ew. nr 55/2; 55/4; 131; 143/1; 180]

-objektu nr 10 (km 3+038): przepust wraz z remontem drogi na odcinku ok 20 m [dz. ew. nr 132; 150/7; 131]

-objektu nr 11 (3+344 – 3+350): przepust wraz z remontem drogi na odcinku ok. 20 m. [dz. ew. nr 132; 135; 167]

Szczegółowy zakres prac w ramach niniejszego zadania określony został w programie funkcjonalno-użytkowym.

Szczegółowe wymagania dot. niniejszego zadania wskazano w SWZ i załącznikach stanowiących jego integralną część.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45232452-5 - Roboty odwadniające

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów

71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-04-27

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

24 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zapoprządzie sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 734-356-28-30

**4.3.3.) Ulica:** ul. Piłsudskiego

**4.3.4.) Miejscowość:** Muszyna

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 33-370

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2298870,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00206819/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-12-16

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Wykonawca robót budowlanych informuje, iż w trakcie prowadzenia prac projektowych oraz budowlanych nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w PFU będącym podstawą oszacowania wysokości oferty. Wykonawca przytacza uzgodnienie PGW, które narzuciło konieczność wykonania trzech przepustów o przekroju skrzynkowym o wym. 100 cm x 100 cm zamiast przepustów z tworzywa HDPE o średnicy 80 cm oraz umocnienia brzegu wklęsłego na wypadzie przepustu P3 o długości min. 20 m. Wykonawca tłumaczy, iż technologia wykonania prac z zastosowaniem przepustu skrzynkowego jest bardziej pracochłonna i kosztowna. Ponadto, Podczas przedmiotowych prac ujawniono uszkodzony przepust drogowy wykonany z kręgów betonowych oraz zły stan techniczny nawierzchni drogi na długości 105 mb, których naprawa jest niezbędna.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 14 pkt lit. c) umowy nr Zp.272.17.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. strony wprowadzają następuje zmiany:

- § 1 ust. 2 umowy
- § 11 ust. 2 umowy
- § 20 ust. 1 umowy

W mocy pozostają wszelkie pozostałe postanowienia umowy nr Zp.272.17.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Z uwagi na ograniczenia techniczne co do możliwości zastosowania znaków. Opis zmiany umowy wskazano w informacjach dodatkowych.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 777649,33

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie

#### SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 14 pkt lit. c) umowy nr Zp.272.17.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. strony wprowadzają następuje zmiany:

- § 1 ust. 2 umowy w ten sposób, że § 1 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym a także obejmuje wykonanie:

- a) trzech przepustów o przekroju skrzynkowym o wym. 100 cm x 100 cm zamiast przepustów z tworzywa HDPE o średnicy 80 cm,
- b) dodatkowego umocnienia brzegu wklęsłego na wypadzie przepustu P3 o długości min. 20 m,
- c) przebudowy uszkodzonego dodatkowego przepustu drogowego wykonanego z kręgów betonowych,
- d) remontu nawierzchni drogi na długości 105 mb.

- § 8 ust. 2 umowy w ten sposób, że § 8 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 24 miesięcy liczonym od dnia podpisania umowy.”

- § 11 ust. 2 umowy w ten sposób, że § 11 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nieprzekraczające kwoty netto: 2 501 235,22 zł (słownie: dwa miliony pięćset jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 22/100), która po doliczeniu obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 575 284,11 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 11/100) daje kwotę brutto: 3 076 519,33 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 33/100).

1) Wartość opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

kwota netto: 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), która po doliczeniu obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 50 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) daje kwotę brutto: 270 600,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych

00/100).

2) Wartość robót budowlanych:

kwota netto: 2 281 235,22 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 22/100), która po doliczeniu obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 524 684,11 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote 11/100) daje kwotę brutto: 2 805 919,33 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 33/100)."

- § 20 ust. 1 umowy w ten sposób, że § 20 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokości 114 943,50 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 50/100.).

W związku ze zmianą wartości wynagrodzenia zmianie ulega wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i wynosi 153 825,97 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 97/100.), co stanowi 5 % wynagrodzenia z uwzględnieniem zmienionej wartości wynagrodzenia"