

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy placówkach oświatowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUCHY DĄB

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675043

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Gdańska 17

1.4.2.) Miejscowość: Suchy Dąb

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-022

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@suchy-dab.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchy-dab.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ad2c14a-f338-11ee-b016-82aeee56c84c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00084395

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-02-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00273557

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy placówkach oświatowych”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury przy dwóch szkołach podstawowych w gminie Suchy Dąb:

a) I lokalizacja – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach, Koźliny 50.

b) II lokalizacja - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie, ul. Sportowa 11.

Modernizacja infrastruktury podzielona jest na 3 zakresy:

a) Zakres I – Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Koźliny

b) Zakres II – Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlinach

c) Zakres III – Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich na kompleksie budynków Szkoły Podstawowej w Suchym Dębnie.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45261320-3 - Kładzenie rynien

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-01-27

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usługowe Mał-Dróg Michał Makarski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 60440053744

4.3.4.) Miejscowość: Ostrowite

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-022

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1949999,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00435996/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2024-12-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W czasie trwania robót budowlanych w pasie drobi gminnej, awarii uległ wodociąg i sieć gazowa.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W czasie trwania robót budowlanych w pasie drobi gminnej, awarii uległ wodociąg i sieć gazowa. W związku z powyższym należało usunąć usterki i koniecznym się stało wymiana podbudowy drogi.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie