

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO SZCZECINEK
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330920890
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** pl. Wolności 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Szczecinek
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 78-400
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@um.szczecinek.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szczecinek.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1fedb3d2-a620-11ee-948d-82b0c04ef850
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00089372
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-02-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00001346
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej budowy drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku na terenie działek nr: 112, 318, 431, 438, 454/11, 455 w obrębie 0018, w zakresie określonym w:

a) projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno - budowlanym wraz z załącznikami,

b) projekcie technicznym/wykonawczym,

- c) STWiORB,
d) przedmiarem robót,
e) decyzji o pozwoleniu na budowę nr 707/2021 (znak AB.6740.1.707.2021.MB) wydanej w dniu 27.12.2021 r. przez Starostę Szczecińskiego.
2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Zamawiający oświadcza, że zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku" jest dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Budowa i Utrzymanie Dróg „EKO-BUD” Piotr Bańkiewicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6731802444

4.3.3.) Ulica: ul. Pułaskiego 1

4.3.4.) Miejscowość: Szczecinek

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5080264,57 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00214044/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na podstawie wniosku wykonawcy przedłużono termin realizacji umowy nr I.7013.1.2024 z dnia 22.02.2024 r., dotyczącej budowy drogi – ul. Modrzewiowej w Szczecinku, do dnia 31 marca 2025 r.

Wniosek uzasadniony został przez Wykonawcę nadzwyczajnymi okolicznościami niezależnymi od wykonawcy, tj. awarią wytwórni mas bitumicznych dostawcy uniemożliwiającą produkcję i dostawę zamówionych materiałów. Awaria ta jest zdarzeniem zewnętrznym w stosunku działalności Wykonawcy niemożliwym do przewidzenia i niezależnym od Wykonawcy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Strony na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) umowy nr 1.7013.1.2024 zawartej w dniu 22.02.2024 r. zawarły aneks o następującej treści:

W Umowie § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2/ zakończenie robót - przekazanie Zamawiającemu obiektu, o którym mowa w §1 ust. 1 po zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku o zakończeniu budowy i niewniesienie przez ww. organ sprzeciwu do ww. zawiadomienia - tj. do dnia 31.03.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie