

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rabka-Zdrój

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893090

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Parkowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@rabka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-121b34c5-e2a8-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00202470

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-04-23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00246370

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój"

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju.

Remont polegać będzie, m.in. na wymianie istniejącej, zniszczonej nawierzchni z trawy sztucznej na nową wraz z rozbiórką i

utyлизacją istniejącej nawierzchni oraz wymianę warstwy wyrównującej z mialu kamiennego na warstwę z kruszywa łamanego fr. 1-4 mm gr. 4,0 cm.

3.8.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-05-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-06-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Vital Sport Tomasz Pajdzik

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372043050

4.3.4.) Miejscowość: Lubomierz

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 577978,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00341828/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-06-14

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie wykonywania robót stwierdzono, nieprawidłowo funkcjonujący drenaż na boisku trawiastym. Podczas opadów deszczu występowały duże rozlewiska wody, które utrzymywały się przez długi okres czasu. Po dokonaniu odkrywek stwierdzono, że rury drenarskie są niedrożne - częściowo poprzeraśane korzeniami oraz w 90 % niedrożne w wyniku zamulenia. Ponadto stwierdzono nieprawidłowo działającą górną warstwę podbudowy, która w wyniku zamulenia nie przepuszcza wody. W celu umożliwienia korzystania z murawy przez większość miesięcy w roku, szczególnie w miesiącach jesienno-wiosennych, w których zwiększone opady deszczu do tej pory uniemożliwiały korzystanie z obiektów pełnym zakresie, podjęto decyzję o wykonaniu nowego systemu odwadniającego boisko.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonanie robót dodatkowych, zmiana wynagrodzenia

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 177770,92

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie