

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach wraz z nadzorem inwestorskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Bejsce
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531909
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Bejsce
- 1.4.2.) Miejscowość: Bejsce
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 28-512
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 41 35-11-010
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@bejsce.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminy.com.pl/bejsce
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f88b54ab-fb37-4d27-8b6d-ab9203e67c42
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00240294
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-05-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00400658
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach wraz z nadzorem inwestorskim

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 – Modernizacja istniejącego mostu w miejscowości Bejsce w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- a) prace naprawcze muru ceglanego
- b) montaż .oświetlenia, opraw oświetlenia
- c) montaż instalacji elektrycznej zewnętrznej
- d) doprowadzenie zasilanie; montaż instalacji
- e) roboty przy instalacji wodno-kanalizacyjnej
- f) wymiana istniejącej balustrady, montaż balustrady
- g) roboty zewnętrzne – utwardzenie terenu
- h) montaż urządzeń (ławki, słupki betonowe)
- i) prace ziemne
- j) niwelacja terenu
- k) budowa zabezpieczeń istn. murów
- l) należy sprawdzić w umowie lub odpowiedniego gestora sieci moc przyłączeniową
- m) należy dostosować / zmodyfikować istn. instalację elektryczną

Dokładny zakres prac został zawarty w przedmiarach robót stanowiących integralną część dokumentacji przetargowej.,

3.8.) Główny kod CPV: 45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

9 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Czajka Ryszard Firma Remontowo Budowlana

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 6621066122

4.3.3.) Ulica: Królewice 93

4.3.4.) Miejscowość: Bejsce

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-512

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 789794,19 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00473078/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-04-22

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zwiększenie zakresu rzeczowego robót

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W dokumentacji technicznej nie był zaprojektowany drenaż działki na której mieści się plac zabaw. Niestety podczas robót ziemnych okazało się, że woda gruntowa wypływa na wierzch i nie ma możliwości posadowienia urządzeń placu zabaw. W związku z powyższym postanowiono wykonać odwodnienie tej działki.

Rozszerzono zakres prac o dodatkową kostkę brukową oraz obrzeża betonowe i krawężniki aby połączyć z istniejącymi chodnikami z kostki brukowej.

Konieczne jest również ułożenie 200 m kabli oraz bednarki do latarni, które zostaną zamontowane w ramach inwestycji.

Stwierdzono, że należy wzmocnić zabezpieczenie modernizowanego mostu ulewając wieniec z betonu B25.

Dodatkowo należy wykonać 16,5 m ogrodzenia systemowego z podmurówką betonową aby zamknąć teren działki.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 56632,28

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie