

Ogłoszenie o zmianie umowy
Dostawy
Remont kotłowni w szkole podstawowej w Starym Polu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Stare Pole
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747945
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Marynarki Wojennej 6
- 1.4.2.) Miejscowość:** Stare Pole
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 82-220
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 552713532
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@starepole.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.starepole.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2b605d52-7c9b-431b-8783-879866616a0f
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00318933
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-07-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00250720
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Dostawy
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont kotłowni w szkole podstawowej w Starym Polu
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Remont kotłowni w szkole podstawowej w Starym Polu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, która polega na wymianie zużytych dwóch jednostek kotłowych o mocy 250 kW każda na zespół kaskady kotłów gazowych o mocy 4x60 kW. Zakres remontu obejmuje także wymianę osprzętu kotłów, armatury odcinającej i regulacyjnej, urządzeń zabezpieczających pracę kotłów, pomp obiegowych oraz

montaż wkładu kominowego w istniejącym kominie, roboty ogólnobudowlane. Kotłownia zasila instalację grzewczą budynku grzejnikową, systemu pompowego zamkniętego oraz pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Aktualny stan techniczny kotłowni jest niezadawalający z powodu technicznego zużycia kotłów. Kotłownia gazowa opalana jest gazem ziemnym GZ-50 dostarczanym z zawodowej sieci PSGaz Sp. z o.o. przez istniejące przyłącze i stację redukcyjną ciśnienia gazu. Szczegółowy zakres robót został określony w Projekcie Technicznym.

3.8.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-06-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
63 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): 2SUN Sp. z o. o. Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9571046253

4.3.3.) Ulica: Al. Grunwaldzka 212

4.3.4.) Miejscowość: Gdańsk

4.3.5.) Kod pocztowy: 80-266

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248776,25 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00318525/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowo finansowego z powodu wykonania robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Po analizie umowy i dokumentacji budowlanej oraz oględzinach terenu kotłowni stwierdzono konieczność wykonania dostaw (montażu) urządzeń dodatkowych i nieprzewidzianych do wykonania na etapie zawierania umowy na przedmiotowe zadanie. Wykonawca zaproponował następujące modyfikacje:

1. Odseparowanie nowego układu kotłowego od starej instalacji centralnego ogrzewania. Zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła oraz dodatkowej pompy obiegowej pomiędzy sprzęgłem kaskady kotłów oraz rozdzielaczem obwodów grzewczych. Zapewni to kontrolowaną i wysoką jakość zładu w obiegu kotłowym, co przedłuży żywotność kotłów i zwiększy bezpieczeństwo instalacji.
2. Zastosowanie filtroadmulnika z magnetyzerem. Zastosowanie dodatkowego filtroadmulnika z magnetyzerem na powrocie z instalacji grzewczej – za rozdzielaczem, a przed wymiennikiem ciepła – w celu ochrony wymiennika przed zanieczyszczeniami z instalacji.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 39348,17

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie