

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego nr 1
w miejscowości MIEDNIEWICE w ramach zadania
”Uporządkowanie gospodarki wodnej w północno-wschodniej części Gminy Skierniewice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skierniewice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148495

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Reymonta 23

1.4.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaskierniewice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://skierniewice.bip.net.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4883d424-1fa3-4341-a6ce-da06bcce3fa2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00324641

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-07-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00165122

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego nr 1
w miejscowości MIEDNIEWICE w ramach zadania
”Uporządkowanie gospodarki wodnej w północno-wschodniej części Gminy Skierniewice”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – otworu studziennego nr 1, systemem mechanicznym – udarowo dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości MIEDNIEWICE, gm.

Skierniewice, pow. skierniewicki, woj. łódzkie. W celu zrealizowania zadania geologicznego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych wodociągu wiejskiego w m. MIEDNIEWICE – dz, ewid. nr 1587, gm. Skierniewice, pow. skierniewicki, woj. łódzkie, należy wykonać otwór studzienny rozpoznawczy nr 1 o średnicy początkowej $\varnothing$ 20" (508 mm) i końcowej $\varnothing$ 16" (406 mm) oraz głębokości końcowej ok. 57,0 m p.p. terenu, przy głębokości odwiertu ok. 58,0 m + 20%, jako rezerwa na ewentualne przegłębienie, systemem mechanicznym – udarowo.

Szczegółowy opis prac budowlanych ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do niniejszej SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-05-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

80 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Wiertniczy Marek Rybicki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 8381001459

4.3.3.) Ulica: ul. Piotra Wysockiego 9

4.3.4.) Miejscowość: Żyrardów

4.3.5.) Kod pocztowy: 96-300

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227916,54 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00225883/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

wykonanie robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W dniu 16.06.2025r. Wykonawca wystąpił z pismem w którym przedstawił analizę wykonanych prac dodatkowych i zastosowanych lepszych rozwiązań nieco odbiegających od pierwotnych założeń, które w rezultacie spowodowały osiągnięcie korzystniejszych niż planowano rezultatów wydajności studni.

Wartość robót dodatkowych zgodna z zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysem. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził także zasadność wykonania dodatkowych robót geologicznych przy realizacji zadania. Podstawa do zwiększenia wynagrodzenia – zał. nr 1 do Aneksu - kosztorys

Reasumując, powyższa zmiana nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy a jej realizacja przyczyni się do uzyskania lepszych nakładów i rezultatów w przyszłym funkcjonowaniu ujęcia wody.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 249702,30

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie