

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brojce

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684396

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Długa 48

1.4.2.) Miejscowość: Brojce

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-340

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugbrojce@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brojce.net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da09569a-2e49-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00409260

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-09-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00374494

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym w następujących odcinkach:

a) Cześć 1 - przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości popegeerowskiej Strzykocin na dz. nr 23 i 34 obr. Strzykocin o długości łącznej 978,50 m w technologii nawierzchni bitumicznej z koniecznością zgłoszenia przebudowy odcinka drogi dojazdowej do miejscowości Strzykocin w zakresie: poszerzenie jezdni rejon skrzyżowania drogi gminnej dojazdowej do m. Strzykocin dz. nr 32/2 obr. Strzykocin o długości 20,00 m;

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): L-SERVICE Paweł Lewiński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8561847548

4.3.3.) Ulica: Górna 3

4.3.4.) Miejscowość: Nowogard

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-200

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1692763,76 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00454617/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Aneks wprowadza zmiany:

- w zakresie płatności i wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie o zaakceptowaną przez obie strony wynoszącą 576 314,26 zł brutto, tj. z 1 692 763,76 zł na 2 269 078,72 zł;

- w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z dnia 7 września 2025 r. o czas niezbędny do przeprowadzenia robót dodatkowych, o które zwiększony został zakres umowy, tj. do dnia 15 lutego 2026 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne dla zapewnienia trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania projektowanego odcinka drogi. Modyfikacje zostały uzgodnione przez strony umowy, potwierdzone niniejszym protokołem i załączonymi do niego dokumentami oraz własnoręcznymi podpisami przedstawicieli stron, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Zmiany mają charakter porządkujący wykonanie przedmiotu zamówienia i zapewnienie jak najlepszego stosunku efektywności wydatkowania środków publicznych do uzyskanych efektów wynikających z realizacji umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 576314,26

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie