

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Złotkowo – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej
i Żelaznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Suchy Las
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631258508
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Szkolna 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Suchy Las
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-002
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@suchylas.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.suchylas.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e14a87f5-6ac5-4df4-9bf5-6a7e31878a54
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00453099
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-10-02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00156471
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Złotkowo – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn. „Złotkowo – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące elementy robót:
- roboty przygotowawcze
 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- budowa tłoczni ścieków z zagospodarowaniem terenu
- roboty drogowe
- roboty elektryczne: oświetlenie

2. Przedmiot zamówienia i zakres zamówienia zawarto w SWZ wraz z załącznikami, w tym w opisie przedmiotu zamówienia- dokumentacji projektowej wykonanej przez AURA Plus Sp. z o.o., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań (zbiorczo-załącznik nr 3 do SWZ) i umowie (załącznik nr 7 do SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-05-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KAJA ROMAN DYBA, AGNIESZKA DYBA, PAULINA NOWAK S.C.

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BUDNET WALDEMAR ILLMANN

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 783-186-26-24

4.3.3.) Ulica: UL. 28 CZERWCA 1956R. NR 392

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 61-441

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1378825,34 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00261993/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-09-26

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność realizacji robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych, na podstawie § 15 ust. 3 pkt. k) oraz pkt. 7 umowy oraz art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, zmienia się zapis § 7 ust. 1 umowy („Wynagrodzenie oraz sposób płatności”).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 467039,62

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie