

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budowli
hydrotechnicznych
w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145857716

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Szydłowiecka 30

1.4.2.) Miejscowość: Radom

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeumwsi@muzeum-radom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://muzeum-radom.bip.net.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-210896c3-1b62-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00507345

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-10-30

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00296065

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji

i zgłoszeń koniecznych do realizacji Inwestycji.

Dokumentacja projektowa posłuży Zamawiającemu do realizacji Inwestycji, polegającej na przebudowie i rozbudowie następujących budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu:

- 1) Jaz kozłowy w km 2+895 rzeki Kosówki
- 2) Przepust z zastawką na zbiorniku nr II
- 3) Mnich na zbiorniku nr II
- 4) Mnich na zbiorniku nr I
- 5) Młyn z Zofiówki. Zaprojektowanie systemu zasilania w wodę turbiny wodnej, w tym należy zaprojektować doprowadzalnik i opracować program robót konserwatorskich dla turbiny wodnej.

3.9.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-07-11

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT Jan Haftka

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851163851

4.3.3.) Ulica: ul. Polna 14 , Brzuśce

4.3.4.) Miejscowość: Subkowy

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-120

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 199000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00410464/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-09-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany wprowadzono z powodu wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania organów administracji publicznej, tj. wydłużonego ponad terminy administracyjne okresu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która jest dokumentem niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej ostatecznie określającym jej zakres, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 14 ust. 2 pkt. 3 litera a) i b) Umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużono okres realizacji Etapu 3 i 4 z 16 do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany wprowadzono z powodu wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania organów administracji publicznej, tj. sprzeciwu Wojewody do zgłoszenia robót polegających na:

a) remoncie przepustu z zastawką na zbiorniku Nr II znajdującym się w km 0+050 doprowadzalnika nr 1 i stanowiącego przeprawę dla drogi wewnętrznej, oraz

b) remoncie mnicha na zbiorniku Nr II znajdującego się w km 0+105 doprowadzalnika nr 1 i obsługującego zbiornik Nr II (górny);

c) remoncie mnicha na zbiorniku Nr I - znajdującego się w ciągu doprowadzalnika nr 2 i obsługującego zbiornik Nr II (dolny).
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 14 ust. 2 pkt. 3 litera a) i b) Umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmieniono termin realizacji Etapu 3 i 4 z 18 miesięcy na wykonanie do 30.05.2025 roku

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany dokonano w związku z wystąpieniem okoliczności będących wynikiem działania organów administracji publicznej, tj. wydłużonym ponad przewidziane terminy administracyjne okresem wydawania decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a także koniecznością uzyskania dwóch decyzji Wojewody Mazowieckiego, stanowiących niezbędne dokumenty do opracowania dokumentacji projektowej i ostatecznie określających jej zakres, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z § 14 ust. 2 pkt 3 lit. a) i b) Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmieniono termin realizacji Etapu 3 i 4 z 30.05.2025 roku do 30.06.2025 roku

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany dokonano w związku z wystąpieniem okoliczności będących wynikiem działania organów administracji publicznej, tj. wydłużonym ponad przewidziane terminy administracyjne okresem wydawania decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a także koniecznością uzyskania dwóch decyzji Wojewody Mazowieckiego, stanowiących niezbędne dokumenty do opracowania dokumentacji projektowej i ostatecznie określających jej zakres, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z § 14 ust. 2 pkt 3 lit. a) i b) Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmieniono termin realizacji Etapu 3 i 4 a także termin wykonania Etapu 5 i całej umowy z dnia 30.06.2025 r. do dnia 11.07.2025 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 169946 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy