

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury drogowej w Puławach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PUŁAWY

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019371

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Lubelska 5

1.4.2.) Miejscowość: Puławy

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.pulawy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulawy.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-854a6009-8910-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00514099

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-11-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00505399

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa infrastruktury drogowej w Puławach

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa drogi 1KDG-L (łąączącą ul. Dęblińską z ul. Zarzecze) wraz z infrastrukturą techniczną, w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

Na zamówienie części III składają się:

1) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji, pozwoleń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, zakończone prawomocną decyzją ZRiD oraz pozwoleniem na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę;

2) Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej tj. budowa drogi 1KDG-L, chodnika i ścieżki rowerowej w oparciu o decyzję Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRiD) wraz z towarzyszącą infrastrukturą, sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetleniem ze sterowaniem i kanałem technologicznym zlokalizowane na obszarze osiedla Wólka Profecka pomiędzy ul. Dęblińską a ul. Zarzecze w Puławach oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką - ul. Dęblińską .

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-01-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-01-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH PUŁAWY SP. Z O.O.

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WOD-GAZ T. I B. SEKITA SP.J.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162816824

4.3.3.) Ulica: Składowa

4.3.4.) Miejscowość: Puławy

4.3.5.) Kod pocztowy: 24-100

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4643250,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00062630/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania prac dodatkowych, nieobjętych postanowieniami zawartej umowy w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Strony podpisały Protokół Konieczności Nr 1, w którym stwierdziły zasadność wykonania nieobjętych umową podstawową robót dodatkowych. W związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, Strony wprowadzają do Umowy następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy otrzymuje brzmienie:

„2) za wykonanie Etapu II – „Roboty Budowlane”: 3 947 987,03 zł netto
podatek VAT 23 % w wysokości: 908 037,02 zł; 4 856 024,05 zł brutto ”.

2. § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy otrzymuje brzmienie:

„3) co łącznie stanowi kwotę netto : 4 112 987,03 zł , co stanowi kwotę 5 058 974,05 zł brutto ”.

3. § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy otrzymuje brzmienie:
„1) termin realizacji Etapu II - do dnia 14.11.2025 r.;”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 415724,05

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie