

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościelnej w miejscowości Siemianice na terenie Gminy Redzikowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Redzikowo

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979855

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Sportowa

1.4.2.) Miejscowość: Słupsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: michalm@gminaredzikowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.gminaredzikowo.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d65fb2a-a0ca-4d6d-808c-5a5832b607b8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00596512

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00457927

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościelnej w miejscowości Siemianice na terenie Gminy Redzikowo

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościelnej w miejscowości Siemianice na terenie Gminy Redzikowo
Zamówienie jest współfinansowane w ramach „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie

pomorskim”

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-10-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZIMAR Ryszard Ziegert

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421017479

4.3.3.) Ulica: ul. Stanisława Konarskiego 4,

4.3.4.) Miejscowość: Bytów

4.3.5.) Kod pocztowy: 77-100

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5869495,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00542351/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na etapie wykonywania robót, podczas wizji lokalnej, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uznał, że niezbędne jest rozszerzenie zakresu zamówienia o wykonanie 6 szt. dodatkowych wpustów w ciągu ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Migdałowej do ul. Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ogrodową.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawcy oprócz wynagrodzenia określonego w § 7 przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 33 279,98 zł netto co stanowi kwotę brutto 40 934,38 zł za wykonanie robót dodatkowych zgodnie z załączonymi kosztorysami Wykonawcy.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1) i) umowy 102/2025 wydłużony zostaje termin realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności objęte umową w terminie do 01.12.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 40934,38

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00171958/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

3. W celu wykonania postanowień niniejszego Aneksu, strony postanawiają, że §7 ust. 1 Umowy nr 102/2024 otrzymuje nowe brzmienie:

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które, z zastrzeżeniem ust. 4, wynosi:

7 490 224,90 zł - (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 90/100),

w tym wartość netto: 6 089 613,74 zł, (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście 74/100)