

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa systemu SSP w Muzeum w Nieborowie i Arkadii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Warszawie

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275990

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mkarolewski@mnw.art.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfd12966-efd6-49d8-8b75-3940dbf3632c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00604536

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-17

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja i rozbudowa systemu SSP w Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa systemu SSP w Nieborowie

3.8.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa systemu SSP w Arkadii

3.8.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EL-CORP Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 113 248 27 17

4.3.3.) Ulica: Pałuków 2 lok. U12

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 03-188

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 441570,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00508629/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Prace dodatkowe zgłoszone przez Wykonawcę wynikają z dokonanej oceny stanu instalacji po demontażu części jej elementów, konieczności zastosowania większej ilości czujek, wykonania uziomów, okablowania i dodatkowych przepustów. Konsekwencją powyższego jest konieczność wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych nie ujętych w projekcie, a niezbędnych do właściwej realizacji Przedmiotu umowy.
Spowoduje to wzrost ceny wykonywanej usługi.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakres prac dodatkowych obejmuje zadania nie uwzględnione w kosztorysie, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia modernizacji SSP i których nie da się wykonać po zakończeniu zadania:

a) projekt podstawowy nie przewidywał instalacji uziemiającej, która jest niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia całego systemu. W celu eliminacji

wystąpienia zjawisk przepięciowych instalacji przeciwpożarowej zdecydowano o zastosowaniu tego rozwiązania;

b) podczas prac ziemnych natknięto się na obszar o wysokim poziomie wód gruntowych oraz obszar zdegradowany przez przecieki na grobli, które spowodowały jej osłabienie. Koszty zabezpieczenia wykopów w postaci drenażu oraz szalowania wykopów przy grobli nie były ujęte w projekcie podstawowym. Ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania kanalizacji teletechnicznej;

c) na skrzyżowaniach z istniejącymi instalacjami ziemnymi nie uwzględnionymi na mapie geodezyjnej zastosowano dodatkowe rury ochronne osłonowe.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 178707,04

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Ogłoszenie dotyczy zmiany umowy zawartej w części 2 zamówienia - Modernizacja i rozbudowa systemu SSP w Arkadii