

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA WĘGORZEWO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790671308
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Zamkowa 3
- 1.4.2.) Miejscowość:** Węgorzewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 11-600
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL623 - Elcki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 87 427-54-00
- 1.4.8.) Numer faksu:** 87 427-54-01
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@wegorzewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wegorzewo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6fe09ee4-2fc1-11ef-b373-0e435a8a43bc
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00620099
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00378320
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejskim, miejsko-wiejskim i na obszarze wiejskim w miejscowości Ogonki:

1. Na obszarze miejskim na odcinku Janówko – ul. Armii Krajowej: rozbudowę wodociągu o długości ok. 400 m oraz kanalizacji o długości ok. 500 m.
2. Na obszarze miejsko-wiejskim na odcinku Janówko – ul. Jaracza: rozbudowę wodociągu o długości ok. 500 m.
3. Na obszarze wiejskim w miejscowości Ogonki na ul. Letniskowej: rozbudowę wodociągu o długości ok. 360 m, kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 130 m oraz kanalizacji ciśnieniowej o długości ok. 220 m wraz z przepompownią i studniami.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-09-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Rutkowski Hydraulika Spółka jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281567134

4.3.3.) Ulica: Armii Krajowej 7B lok. U6

4.3.4.) Miejscowość: Elk

4.3.5.) Kod pocztowy: 19-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1354083,79 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00520247/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność realizacji przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, wyszczególnionych w protokole konieczności nr 4/2025 oraz kosztorysach ofertowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i których realizacja wymaga zmiany terminu wykonania prac.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W § 3 umowy (Wynagrodzenie) dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

„Z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie za prace dodatkowe wyniesie 80 732,59 zł brutto i zostanie opłacone ze środków własnych Zamawiającego oraz rozliczone oddzielną fakturą.

§ 2 (Termin wykonania) otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji zamówienia został ustalony do dnia 31.12.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 80732,59

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00530802/01, 2025/BZP 00605020/01