

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Rozbudowa istniejącej remizy OSP Borucin o dodatkową przestrzeń, która zostanie przeznaczona na magazyn OC”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzanowice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258428

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Morawska 5

1.4.2.) Miejscowość: Krzanowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-470

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krzanowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzanowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44ee28ce-bea5-4851-81ae-8419cce5daec

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00049739

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-20

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00416107

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Rozbudowa istniejącej remizy OSP Borucin o dodatkową przestrzeń, która zostanie przeznaczona na magazyn OC”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej remizy OSP Borucin o dodatkową przestrzeń, która zostanie przeznaczona na magazyn OC” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się rozbudowę części garażowej budynku miejscowego OSP. Rozbudowa ma na celu podwyższenie oraz wydłużenie garażu umożliwiając obsługę nowoczesnych samochodów pożarniczych.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
49 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DORBUD SILESIA Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6392027272

4.3.4.) Miejscowość: Nędza

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 315000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00537536/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wykonanie prac dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie nowej posadzki na gruncie w pomieszczeniu garażu 1.1 w postaci płyty betonowej na gruncie, zbrojonej siatką stalową

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 13712,21

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

protokół konieczności