

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Usługi**  
**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oraz rozbudowę dróg**  
**na terenie Gminy Raków**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RAKÓW
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291010642
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** OGRODOWA 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Raków
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-035
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 41 35-35-018
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@rakow.pl](mailto:urząd@rakow.pl)
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.rakow.pl](http://www.rakow.pl)
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7012bacd-3f07-11ed-9171-f6b7c7d59353
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00075325
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-01-28

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00367509/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oraz rozbudowę dróg na terenie Gminy Raków

**Umowa dla części nr 1**

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

**Część/Zadanie 1**

„Budowa drogi powiatowej nr 1338T (0349T) Pierzchnica-Korzenno-Raków-Rakówka w ciągu ul. Listopadowej w Rakowie”

W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
- uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Powiatowego Zarząd Dróg w Kielcach, wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym ewentualnie decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji ZRID lub Pozwolenia na budowę /zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/.

W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem dróg powiatowych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.

Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora czyli PZD w Kielcach, na etapie koncepcji, projektu nawierzchni, projektu organizacji ruchu, ewentualnych materiałów do decyzji środowiskowej oraz dla całości opracowania.

Początek opracowania km 24+057

- Koniec opracowania km około 24+435 (ok. 378m)
  - Końcowy odcinek w km ok. 24+367 do km ok. 24+435 należy przeprojektować po nowym przebiegu i włączyć do DW 756
  - Na całej długości przy krawędzi jezdni zaprojektować chodniki
  - Zaprojektować kolektor deszczowy z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w początkowym odcinku (24+057)
  - Na pozostałym odcinku odwodnienie zaprojektować poprzez rowy przydrożne
  - Wykonać projekt przebudowy istniejącej linii energetycznej kolidującej z projektowanym nowym przebiegiem drogi
- W uzasadnionych przypadkach wynikających z lokalnych uwarunkowań dopuszcza się odstępianie od powyższych warunków technicznych za pisemną zgodą Inwestora

**3.8.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-11-16

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

24 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT"

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 290775785

**4.3.3.) Ulica:** Piotrkowice, ul. Kielecka 37

**4.3.4.) Miejscowość:** Piotrkowice

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 26-020

**4.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 89667 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00473657/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2025-12-30

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian projektowych

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Mając na uwadze konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do nowych ustaleń terenowych, a co za tym idzie wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych m.in. ze

- zmianą geometrii skrzyżowania,
- aktualizacją projektów oraz uzgodnień sieci uzbrojenia terenu,
- wprowadzenie zmian w zakresie podziału nieruchomości, w tym korekt granic działek sąsiednich istnieje konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania w/w prac.

Wykonawca wskazał termin konieczny na wykonanie dodatkowych prac projektowych do 30 listopada 2026

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 35000,00

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie