

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Modernizacja dróg w m. Chrustne, Krasnoglina, Moszczanka, Nowa Dąbia, Niwa Babicka, Ownia, Sierskowola, Brusów, Zalesie, Oszczywik, Podwierzbie, Swaty”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.2.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.4.2.) Miejscowość: Ryki

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 818657111

1.4.8.) Numer faksu: 818657110

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.ryki.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b49f6898-886a-4466-a149-0d4064253403

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00085878

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404493

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Modernizacja dróg w m. Chrustne, Krasnoglina, Moszczanka, Nowa Dąbia, Niwa Babicka, Ownia, Sierskowola, Brusów, Zalesie, Oszczywik, Podwierzbie, Swaty”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Modernizacja dróg w m. Chrustne, Krasnoglina, Moszczanka, Nowa Dąbia, Niwa Babicka, Ownia, Sierskowola, Brusów, Zalesie, Oszczywk, Podwierzbie, Swaty” są roboty budowlane, obejmujące wykonanie remontu/przebudowy dróg gminnych.

4.2. Zadanie obejmuje wykonanie robót drogowych o łącznej długości km. Zakres robót do wykonania na poszczególnych drogach:

- 1) Chrustne1: remont drogi o długości 0,400 km i szerokości jezdni 3,2 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m, Chrustne2: remont drogi o długości 0,920 km i szerokości jezdni 5,0 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m,
- 2) Krasnoglina1:remont drogi o długości 0,157 km i szerokości jezdni 4,0 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m, Krasnoglina2: remont drogi o długości 0,700 km i szerokości jezdni 5,0 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m,
- 3) Moszczanka: remont drogi o długości 0,155 km i szerokości jezdni 3,0 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m,
- 4) Nowa Dąbia: remont drogi o długości 1,02 km i szerokości jezdni 4,8 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m,
- 5) Niwa Babicka: remont drogi o długości 0,352 km i szerokości jezdni 3,5 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m,
- 6) Ownia: remont drogi o długości 0,865 km i szerokości jezdni 3,2 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer. 0,50 m,
- 7) Sierskowola: remont drogi o długości 0,700 km i szerokości jezdni 3,2 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer. 0,50 m,
- 8) Brusów: remont drogi o długości 0,370 km i szerokości jezdni 3,0 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m,
- 9) Zalesie: remont drogi o długości 0,400 km i szerokości jezdni 3,8 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer. 0,50 m,
- 10) Oszczywk: remont drogi o długości 1,15 km i szerokości 3,7 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m,
- 11) Podwierzbie: remont drogi o długości 0,330 km i szerokości jezdni 3,8 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer. 0,50 m,
- 12) Swaty: remont drogi o długości 1,447 km i szerokości jezdni 3,2 m o nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szer.0,50 m.

UWAGA

Dokumentacja projektowa dla drogi w m. Nowa Dąbia obejmuje odcinek dłuższy niż jest wskazany SWZ. Wykonawca wycenia tylko odcinek opisany w SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-10-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

360 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430941540

4.3.3.) Ulica: Krańcowa 7

4.3.4.) Miejscowość: Lubartów

4.3.5.) Kod pocztowy: 21-100

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3407709,78 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00523746/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

1. art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana: ustawą pzp), z uwagi na konieczność niewykonania robót zaniechanych wskazanych w protokole konieczności Nr 2 z dnia 30.10.2025 r. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne, jest większa niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie a mniejsza niż 50% umowy. Zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

2. art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w zw. z §17 ust. 1 pkt 6) umowy z uwagi wydłużenie terminu realizacji umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Nie wykonano robót związanych z przebudową drogi w m. Krasnoglina na długości 0,157 km, podjęte starania i czynności nie doprowadziły do przejęcia drogi w czasie obowiązującego kontraktu. Wykazany koszt robót podstawowych to kwota 29 565,53 zł brutto i stanowi 0,9 % zmian do pierwotnej umowy .

Wykazanie zaniechania robót jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia robót wykonanych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 5049956,98

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00085051/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Treść §1 ust 3 umowy otrzymuje brzmienie:

3. 3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2, określa:

- a) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), stanowiąca załącznik nr 1 do umowy;
- b) dokumentacja projektowa, w tym: projekt wykonawczy branży drogowej dla każdej drogi, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,
- c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiące załącznik nr 3 do umowy,
- d) przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 4 do umowy – z zastrzeżeniem ust. 5-6,
- e) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, stanowiący załącznik nr 6 do umowy kosztorys i protokół przedmiotowy robót
- f) protokół konieczności i kosztorys robót zaniechanych.

§2

Treść § 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

4 105 656,81 zł netto

plus należny podatek VAT 23 %, w wysokości 944 300,17 zł,

co stanowi kwotę brutto 5 049 956,98 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć zł tych 98/100 PLN).

§ 3

Treść § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31.012026r.

§ 4

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 6

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.