

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasta Dębica
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000524648
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Ratuszowa 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Dębica
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 39-200
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL824 - Tarnobrzeski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@umdebica.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://debica.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-add7bae7-bb78-11ee-9897-f6855eb846c0
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00198717
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-04-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00070334
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego"
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Głowackiego i ulicy Strumskiego wraz z odwodnieniem terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla

robót budowlanych realizowanych.

3.8.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Szymon Wadowski Biuro Obsługi Inwestycji

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 552 169 27 76

4.3.3.) Ulica: B.P. Tomickiego 24/33

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-982

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289050,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00241086/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-03-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania prac dodatkowych polegających na opracowaniu dokumentacji w zakresie wykonania dodatkowego pasa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Głowackiego z ul. Kościuszki w Dębicy, ze względu na decyzję Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

- 1) Określono dodatkowy zakres prac polegających na opracowaniu dokumentacji w zakresie wykonania dodatkowego pasa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Głowackiego z ul. Kościuszki w Dębicy.
- 2) Określono wartość prac dodatkowych na kwotę 86 100, 00 zł
- 3) Dostosowano harmonogram płatności uwzględniając wynagrodzenie za prace dodatkowe
- 4) Zmieniono termin zakończenia umowy na dzień 31.08.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 86100,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie