

Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. J. Słowackiego i ks. J. Ostrońskiego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009834
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Jana Głogowskiego 3/5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Ostrowiec Świętokrzyski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-400
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@um.ostrowiec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.um.ostrowiec.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-39ad0a32-fc6d-4f6e-a5cb-8568b0abc6d5
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00206265
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-04-20

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00413695
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. J. Słowackiego i ks. J. Ostrońskiego"
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. J. Słowackiego i ks. J. Ostrońskiego” dla dwóch odcinków dróg:
- ODCINEK 1: Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302032 T – ulicy J. Słowackiego na odcinku o długości ok. 520,00 m – od Ronda Bohaterów Monte Casino do skrzyżowania z ul. J. Kilińskiego,
 - ODCINEK 2: Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Ks. J. Ostrońskiego

na odcinku o długości ok. 200,00 m – od ulicy J. Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Furmańską, wraz z opracowaniem map podziałowych, dokonaniem niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem wymaganych przepisami warunków, zgód i opinii, prawomocnej decyzji ZRID oraz opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej. Dalej zgodnie z SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
300 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RAM Projekt Łukasz Ramiączek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522185857

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 185000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00544948/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-03-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wniosek Wykonawcy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania prac dodatkowych, tj. przeniesienie istniejącej miejskiej sieci światłowodowej do projektowanego kanału technologicznego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 6150,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmieniono także termin realizacji umowy - z dnia 08.09.2026 r. na dzień 30.11.2026 r. (tj. z 300 na 383 dni).