

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim
przy ul. Kwiatowej i ul. Sportowej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZYPSKO WIELKIE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259264

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Główna 15

1.4.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-412

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 612951011

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: srodkiunijne@chrzypsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65964279-a038-45b7-acf1-0683be30ddfc

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00226855

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00312728

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie ma być współfinansowane ze środków działania B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Kwiatowej i ul. Sportowej"

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chrzypsko Wielkie przy ul. Głównej oraz wykonanie sieci wodociągowej z włączeniem zasilania przy ul. Głównej w Chrzypsku Wielkim.

3.8.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231113-0 - Poziomowanie rurociągów

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-11-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZIB-INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 524324240

4.3.3.) Ulica: UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 7

4.3.4.) Miejscowość: LWÓWEK

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-310

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1762616,84 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00413798/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zaistniała konieczność dokonania zmian projektowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w oparciu o treść protokołu konieczności z dnia 13 listopada 2025r. Zgodnie z treścią protokołu konieczności i dalej zmianami w opracowanej zamiennej dokumentacji projektowej, niezbędnym stało się wykonanie robót dodatkowych przy realizacji kanalizacji sanitarnej, które to nie zostały uwzględnione w ramach zamówienia podstawowego. Zmiana Wykonawcy nie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności z uwagi na konieczność zachowania spójności technologicznej, organizacyjnej i wykonawczej realizowanych robót. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów po stronie Zamawiającego.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Na podstawie kosztorysu z dnia 17.02.2026 ustalono wartość robót dodatkowych, określonych w aneksie do umowy z Wykonawcą zadania, zaakceptowanym kosztorysie zadania oraz w treści zamiennej dokumentacji projektowej. W związku z katalogiem wprowadzonych zmian projektowych, wartość robót wzrosła z kwoty 1762616,84 zł do kwoty 2068157,92 zł, czyli

o kwotę 305541,08 zł w stosunku do wartości zamówienia pierwotnego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 305541,08

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie