

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO,
GMINA MRĄGOWO”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MRĄGOWO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510742764
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Królewiecka 60 A
- 1.4.2.) Miejscowość:** Mrągowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 11-700
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 89 742 2924
- 1.4.8.) Numer faksu:** 89 742 2924
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** poczta@gminamragowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.gminamragowo.net>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e899b462-4d9e-46a6-a59c-1603d672ef7f
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00265535
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-05-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00406824
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO,
GMINA MRĄGOWO”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Określenie przedmiotu zamówienia publicznego:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP, SN8, śr 160-200mm L=188m
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP, SN8, śr. 160mm L=433m
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:
PE 100, PN10, SDR 17 śr. 50-75mm L= 1.809 m
RC PE 100RC, PN10, SDR17 śr. 110-140mm L= 2.089 m
Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=313 m
4. Przepompownie lokalne: PIMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PIMu5 (na dz. nr. 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl
5. Przepompownie przydomowe PD – 32 kpl.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2027-06-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie 11-700 Mrągowo, Os. Mazurskie 1A NIP 7421375296

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7421375296

4.3.3.) Ulica: Os. Mazurskie 1A

4.3.4.) Miejscowość: Mrągowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 11-700

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2200894,73 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00546085/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Dostosowania realizowanych robót do istniejącego stanu terenu.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Na podstawie protokołu konieczności oraz przedłożonego kosztorysu powstała konieczność wprowadzenia robót zamiennych oraz dodatkowych z uwagi na zaistniałe zmiany w zagospodarowaniu terenów nieruchomości po zatwierdzeniu projektu budowlanego, co spowodowało konieczność dostosowania realizowanych robót do istniejącego stanu terenu. Z powodu braku możliwości przewidzenia zaistniałych problemów w okresie zlecania robót, nastąpiła konieczność zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 175.772,57 zł netto. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany umowy z Wykonawcą dotycząca zakresu robót oraz wynagrodzenia zgodnie z art 455 ust. 1 pkt 4 PZP oraz zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 pkt 6), 7) i 9) umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 2450310,74

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00264213/01