

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w miejscowościach: Laskowo, Żuków i Przelewice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przelewice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685237

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Przelewice

1.4.2.) Miejscowość: Przelewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-210

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@przelewice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-091663fa-f151-4a29-a438-d0965b23b1ac

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00272957

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00539200

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w miejscowościach: Laskowo, Żuków i Przelewice

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część III – Droga wewnętrzna w Przelewicach
Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 86 w obrębie Przelewice, o szacunkowej długości 310 mb.
Projekt ma obejmować:

- a) nową konstrukcją drogi o powierzchni brukowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do podłoża poprzez szerokie spiny wypełnione grysem (np. Eko-Behaton, Kostka brukowa BRUK-BET UNI-ECO lub równoważne)
 - b) zjazdy indywidualne do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi,
 - c) zjazd na drogę zlokalizowaną na działce nr 113 o długości ok. 40 mb, o powierzchni brukowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do podłoża poprzez szerokie spiny wypełnione grysem (np. Eko-Behaton, Kostka brukowa BRUK-BET UNI-ECO lub równoważne),
 - d) chodnik obustronny najazdowy do działki nr 113
 - e) chodnik po lewej stronie na całej długości (tj. do działki nr 76/3),
 - f) rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku od działki nr 77/5 do działki nr 76/3,
- W obszarze planowanej inwestycji Zamawiający nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód opadowych w zakresie objętym inwestycją w granicach nieruchomości poprzez zastosowanie nawierzchni chłonnych.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-01-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): InRoute Jakub Prajowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8513123835

4.3.3.) Ulica: Kazimierza Królewicza 10/7

4.3.4.) Miejscowość: Szczecin

4.3.5.) Kod pocztowy: 71-552

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48600 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00033193/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-19

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji umowy ujawniła się konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej o branżę sanitarną oraz niezbędne elementy branży elektrycznej dla działki nr 86 obręb Przelewice, obejmujące w szczególności opracowanie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji tłocznej, lokalizacji przepompowni ścieków, sieci wodociągowej oraz instalacji elektrycznej pomiędzy istniejącą skrzynką przyłączeniową a przepompownią. Potrzeba wykonania wskazanego zakresu nie była możliwa do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania i zawierania umowy. Wprowadzenie zmiany jest niezbędne dla zapewnienia kompletności dokumentacji projektowej oraz prawidłowej realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Zmiana nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polega na rozszerzeniu zakresu dokumentacji projektowej o opracowanie branży sanitarnej i elektrycznej dla działki nr 86 obręb Przelewice, obejmujące sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji tłocznej, lokalizację przepompowni ścieków, sieć wodociągową oraz instalację elektryczną pomiędzy istniejącą skrzynką przyłączeniową a przepompownią. W związku z rozszerzeniem zakresu prac dokonano zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 17712

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie