

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi dla rowerów na odcinku Lichnowy - Ostrowite

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Chojnice
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351268
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** 31 Stycznia 56a
- 1.4.2.) Miejscowość:** Chojnice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 89-600
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL637 - Chojnicki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 52 88 013 02
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@gminachojnice.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://gminachojnice.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-132ddc48-ef16-4ae4-ad0d-90e4e380e411
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00292408
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00380309
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa drogi dla rowerów na odcinku Lichnowy - Ostrowite
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dla rowerów na odcinku od miejscowości Ostrowite do miejscowości Lichnowy (zgodnie z pozwoleniem na budowę AB.6740.1.249.2025 z dnia 27.07.2025 r. i załączoną dokumentacją projektową). Inwestycja polega na wykonaniu:

- drogi dla rowerów (szerokość 2.5 m) o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego,

- zjazdów z kostki betonowej (szerokość 4.5 – 5.0 m) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego,
- chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego,
- poboczy z kruszywa łamanego (szerokość do 1.0 m),
- umocnienia skarp płytami ażurowymi,
- terenów zielonych (obsianie trawą),
- przepustu (w km 3+080,00).

3.8.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP. K.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5552083736

4.3.3.) Ulica: Długa 1

4.3.4.) Miejscowość: Charzykowy

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-606

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2617977,51 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00453675/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z wystąpieniem okoliczności, których to Wykonawca oraz Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mogli przewidzieć, zwiększeniu o kwotę 43.094,91 zł (tj. ~ 1,65% wartości pierwotnej umowy) ulega wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania tego zamówienia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega § 9 ust. 1 przedmiotowej umowy, który to otrzymuje następujące brzmienie:

"Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 2.680.550,98 zł (słownie w złotych: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt i 98/100), w tym podatek VAT w wysokości 23%."

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 43094,91

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Aneks nr 2 zawarty w dniu 9 czerwca 2026 roku na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 jest drugą zmianą tej umowy. Pierwsza zmiana tj. aneks nr 1 został zawarty w dniu 6 maja 2026 roku na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, a mianowicie podwyższeniu uległo wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 19.478,56 zł, w związku z czym Strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę 2.637.456,07 zł.