

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych nr 109544L ul. Sienkiewicza oraz nr 109545L ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnogród
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369161
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: T. Kościuszki 5
- 1.4.2.) Miejscowość: Tarnogród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 23-420
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 84 689 71 61
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tarnogrod.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnogrod.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdebb49f-ce65-47f5-a4cf-f70742d31e4f
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00305793
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-24

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00376856
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych nr 109544L ul. Sienkiewicza oraz nr 109545L ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych nr 109544L ul. Sienkiewicza oraz nr 109545L ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy podstawowe: 1) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń, 2) Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 3) Wykonanie poboczy, 4) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 5) Roboty wykończeniowe. 4.2. Zestawienie powierzchni i parametrów

przebudowywanych dróg: 1) Droga gminna nr 109544L ul. Sienkiewicza: a) długość przebudowywanej drogi gminnej – 207 m, b) powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym – 1 298 m², c) szerokość jezdni – 6,00 m, d) szerokość pasa ruchu – 3,00 m, e) szerokość poboczy – 0,75 m; 2) Droga gminna nr 109545L ul. Mickiewicza: a) długość przebudowywanej drogi gminnej – 268 m, b) powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym – 1 715 m², c) szerokość jezdni – 6,00 m, d) szerokość pasa ruchu – 3,00 m, e) szerokość poboczy – 0,75 m.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008032442

4.3.3.) Ulica: Rzeszowska 101

4.3.4.) Miejscowość: Głogów Małopolski

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-060

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 480612,48 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00438570/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-22

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wniosek wykonawcy złożony w oparciu m.in. o art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana (wzrost) cen asfaltu która nastąpiła w trakcie realizacji umowy. Wzrost cen asfaltu spowodowany został wzrostem cen gazu i ropy naftowej niezbędnych do jego wyprodukowania. Przyczyną powyższego był wybuch w dniu 28 lutego 2026 r. konfliktu zbrojnego w krajach Bliskiego Wschodu. Okoliczności tej zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 39171,92

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie