

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa chodnika w Długiem Nowem**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Świąciechowa
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411050712
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Ułańska
- 1.4.2.) Miejscowość:** Świąciechowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 64-115
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** (65) 5333510
- 1.4.8.) Numer faksu:** (65)5299548
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urządgminy@swieciechowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://swieciechowa.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b7b22da6-b2f3-4730-851f-cfc3b6992dcb
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00315413
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00135441
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa chodnika w Długiem Nowem
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika w miejscowości Długie Nowe na odcinku od km 0+320 do km 0+920.
 2. Zakres robót do wykonania dotyczy budowy chodnika wraz ze zjazdami do nieruchomości wraz z wymianą istniejących

krawężników i ścieków na odcinku od km 0+320 do km 0+920.

Zjazd do nieruchomości należy wykonać tylko w ciągu chodnika, który jest po południowej stronie jezdni (zjazdu po północnej stronie jezdni nie stanowią przedmiotu zamówienia).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót „STWOiR” (Załącznik nr 9 do SWZ) oraz kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 8 do SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

70 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972377675

4.3.3.) Ulica: Jana Kochanowskiego 4A

4.3.4.) Miejscowość: Leszno

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-100

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 574301,76 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00193172/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność zwiększenia zakresu zamówienia o roboty dodatkowe i uwzględnienie robót zaniechanych wyszczególnionych w protokole konieczności.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Konieczność zwiększenia zakresu zamówienia o roboty dodatkowe i uwzględnienie robót zaniechanych wyszczególnionych w protokole konieczności, tj. między innymi wymiana włączów, przeniesienie hydrantu, remont placu, chodnika oraz wymiana krawężników w rejonie sali wiejskiej. Rezygnacja ze ścieku z kostki. Zmiana terminu realizacji umowy do 15 lipca 2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 56179,02

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie