

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgorzyno
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685964
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Węgorzyno
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 73-155
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 91 39 71 563
- 1.4.8.) Numer faksu: 91 39 71 567
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@wegorzyno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://wegorzyno.ezamawiajacy.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4ca1330-0fbe-4f49-bc18-6d340e1ba97f
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00318561
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2026-07-02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406193
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno - etap I
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacja oczyszczalni ścieków w Węgorzynie - etap I w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-10-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-07-12

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Ecol-Unicon Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5841383568

4.3.3.) Ulica: Równa 2

4.3.4.) Miejscowość: Gdańsk

4.3.5.) Kod pocztowy: 80-067

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8405820,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00550797/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-25

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno - etap I ” (dalej jako „Przedmiot Umowy”) Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy do 12 grudnia 2026 r. Wykonawca argumentuje wniosek opóźnieniem wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz występującymi na początku roku 2026 silnymi mrozami. W dniu 23 czerwca Inspektor Nadzoru wystawił rekomendację, wyrażającą wolę wydłużenia terminu do 20 listopada 2026 r., ze względu na okoliczności opisane w rekomendacji Inspektora Nadzoru.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wydłużenie terminu wykonania umowy do 20 listopada 2026 roku

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00432513/01