

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 116605L w miejscowości Niedzieliska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA SZCZEBRZESZYN
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950368606
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Tadeusza Kościuszki 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Szczecbrzeszyn
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-460
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@szczecbrzeszyn.pl, um@szczecbrzeszyn.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.szczecbrzeszyn.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e3f486f3-9b34-4265-90ad-9db2639eb39b
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00320621
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00047674
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej nr 116605L w miejscowości Niedzieliska
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116605L w miejscowości Niedzieliska”.

Przedmiot zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 5 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu – 10 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm-2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu – 30 cm Pobocza
 Pobocza 2x0,75 m ulepszone kruszywem 0/31,5 mm gr. 15 cm na szerokości 0,5 m Zjazdy z kruszywa
 Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm – gr. 15 cm
 Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-03-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LACH-POL SP. Z O. O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6020146017

4.3.4.) Miejscowość: Golce

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-405

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 217840,38 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00138428/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia/ zwiększenia środków na realizację zadania. Po zawarciu umowy nastąpił istotny, trudny do przewidzenia wzrost cen zarówno materiałów, jak i usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w szczególności mieszanek mineralno-asfaltowych, paliw, kosztów transportu z Azji, kursów walut oraz surowców wykorzystywanych do produkcji asfaltu. Sytuacja jest spowodowana napięciami na Bliskim Wschodzie, które powodują znaczną zmienność cen ropy naftowej oraz jej pochodnych. W konsekwencji ceny asfaltu drogowego podlegają dynamicznym zmianom, sięgającym nawet kilkudziesięciu procent w krótkim czasie. Powyższe zmiany mają charakter nadzwyczajny, są niezależne od wykonawcy i wykraczają poza zakres ryzyka możliwego do przewidzenia na etapie składania oferty.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W dniu 15.06.2026r. został zawarty aneks nr 1 do umowy RZP.272.3.2026 wprowadzający zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wzrost wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę: 6 753,04 zł.
 Łączne wynagrodzenie Wykonawcy po zawartym aneksie: 224 593,42 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 224593,42

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie