

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674163P w miejscowości Zagorzyn na odcinku od skrzyżowania do oczyszczalni ścieków**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA BLIZANÓW

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855535

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** 52

**1.4.2.) Miejscowość:** Blizanów Drugi

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-814

**1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@blizanow.ug.gov.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/blizanow>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6b946562-8eb6-406f-bccf-b8aecb491347

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00323353

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-03

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00089382

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674163P w miejscowości Zagorzyn na odcinku od skrzyżowania do oczyszczalni ścieków

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674163P w miejscowości Zagorzyn na odcinku od skrzyżowania do oczyszczalni ścieków.
2. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, obsługę budowy, roboty rozbiórkowe, konstrukcję jezdni, pobocza, odmulenie przepustu, oznakowanie pionowe i poziome, regulację infrastruktury, remont chodnika.

3. Teren inwestycji obejmuje działki nr 155, 243, 304 (obręb Zagorzyn).  
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 11 do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2026-03-17

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2026-06-30

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Iterbud Bartosz Kosecki

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6182030693

**4.3.3.) Ulica:** Korczak 79

**4.3.4.) Miejscowość:** Kalisz

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-800

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 829738,20 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2026/BZP 00158185/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2026-06-29

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Na konieczność przedłużenia terminu realizacji złożyły się łącznie cztery przyczyny:

1. Konieczność codziennego przerywania robót w związku z obowiązkiem zapewnienia przejazdu pojazdom asenizacyjnym.
2. Brak możliwości wejścia na odcinek o długości 65 metrów w obrębie oczyszczalni ścieków z powodu prowadzenia na tym terenie przez zewnętrzną firmę, robót związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego.
3. Wystąpienie w marcu, kwietniu i maju 2026 roku skrajnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót ziemnych, betonarskich i prac z zakresu podbudowy zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.
4. Stwierdzenie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową (planem sytuacyjnym) a rzeczywistym przebiegiem podziemnej infrastruktury technicznej (kabel energetyczny), który przebiega odmiennie od założeń projektowych.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 29 czerwca 2026 roku do umowy nr 33/2026 z dnia 17 marca 2026 roku, zawartego pomiędzy Gminą Blizanów a Bartoszem Koseckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Iterbud Bartosz Kosecki z siedzibą w Kaliszu, zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy dotyczącej zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674163P w miejscowości Zagorzyn na odcinku od skrzyżowania do oczyszczalni ścieków".

Zmiana polega na nadaniu § 2 ust. 3 umowy następującego brzmienia: "Przedmiot umowy zostanie wykonany od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 14 sierpnia 2026 roku."

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy pozostają bez zmian.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie

#### **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

Aneks nr 1 do umowy z dnia 29 czerwca 2026r.

Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy i § 17 ust. 1 pkt 2, 6 i 13 umowy nr 33/2026.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nr 33/2026 z dnia 17 marca 2026 roku, dotyczącej zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674163P w miejscowości Zagorzyn na odcinku od skrzyżowania do oczyszczalni ścieków", jest uzasadniona wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.

Na konieczność przedłużenia terminu realizacji złożyły się łącznie cztery przyczyny:

1. Konieczność codziennego przerywania robót w związku z obowiązkiem zapewnienia przejazdu pojazdom asenizacyjnym w godzinach porannych (do godz. 8:00) i popołudniowych (od godz. 16:00) oraz blokada drogi przez ruch pojazdów obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdą środę od godz. 13:00, co stanowi działanie osób trzecich w rozumieniu § 17 ust. 1 pkt 6 umowy i powoduje łączną utratę efektywnego czasu pracy wynoszącą około 12 godzin tygodniowo.
2. Brak możliwości wejścia na odcinek o długości 65 metrów w obrębie oczyszczalni ścieków z powodu prowadzenia na tym terenie przez zewnętrzną firmę, działającą na zlecenie Zamawiającego, robót związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego, zakończonych w dniu 10 czerwca 2026 roku, co stanowi działanie osób trzecich w rozumieniu § 17 ust. 1 pkt 6 umowy i uzasadnia przedłużenie terminu o 10-14 dni roboczych.
3. Wystąpienie w marcu, kwietniu i maju 2026 roku skrajnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót ziemnych, betoniarskich i prac z zakresu podbudowy zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, co stanowi okoliczność, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 umowy, i spowodowało przestój wynoszący łącznie 14 dni roboczych.
4. Stwierdzenie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową (planem sytuacyjnym) a rzeczywistym przebiegiem podziemnej infrastruktury technicznej (kabel energetyczny), który przebiega odmiennie od założeń projektowych, co wymusiło zastąpienie mechanicznych metod prowadzenia robót ziemnych metodami ręcznymi na całej długości trasy i przedłużyło czas realizacji o kolejne 14 dni roboczych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 13 umowy.

Łączny, uzasadniony czas opóźnienia wynikający z powyższych okoliczności uzasadnia zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 14 sierpnia 2026 roku. Zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.