

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Różanej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Kołobrzeg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330920736
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Ratuszowa 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kołobrzeg
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 78-100
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@um.kolobrzeg.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://i-kolobrzeg.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7d121f12-915f-44c3-95f2-791ab8e37daa
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00364673
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00420642
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa ul. Różanej
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Zakres robót obejmuje:
1. Branża drogowa
 - a. Wycinka kolidujących drzew i krzewów,
 - b. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - c. Budowa jezdni z nawierzchni bitumicznej,
 - d. Wykonanie ciekru z kostki kamiennej (materiał Zamawiającego)

- e. Wykonanie zjazdów i dojść do nieruchomości z kostki betonowej,
- f. Renowacja terenów zielonych,
- g. Tymczasowa organizacja ruchu – wykonanie dokumentacji i oznakowanie,
- h. Stała organizacja ruchu – oznakowanie.

2. Branża sanitarna

- a. Przebudowa kanalizacji deszczowej,

3. Branża elektryczna

- a. Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego,
- b. Przebudowa oświetlenia ulicznego,

4. Branża teletechniczna

- a. Budowa kanału technologicznego

3.8.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
200 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): L-SERVICE Paweł Lewiński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8561847548

4.3.3.) Ulica: Ul. Górna 3

4.3.4.) Miejscowość: Nowogard

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-200

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1489033,15 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00550305/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wystąpienie awarii istniejącego kolektora deszczowego DN 600, która uniemożliwiła dalszą realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Awaria istniejącego kolektora deszczowego DN 600, wymagającego opracowanie dokumentacji projektowej jego przebudowy oraz przeprowadzenie procedury zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu. Strony zgodnie stwierdziły, że w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpiła awaria istniejącego kolektora deszczowego DN 600, która uniemożliwia dalszą realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową.

W związku z tymi okolicznościami, z przyczyn niezależnych od Stron, roboty budowlane zostają wstrzymane na okres od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 16 sierpnia 2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 97016,27

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie