

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WYRZYSK
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Wyrzysku
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791260
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Bydgoska 29
- 1.4.2.) Miejscowość: Wyrzysk
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 89-300
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wyrzysk.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyrzysk.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90fa9f9e-4caf-43bf-9772-4b6a6078d167
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00367245
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2026-07-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00590859
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:
- Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac branży budowlanej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej obejmujące

przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanej na parterze północnej strony obiektu, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2, na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie żłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.
Zakres obejmuje również zakup i montaż wyposażenia na potrzeby żłobka oraz wykonawstwo projektu zagospodarowania działki dla elementów placu zabaw zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku oświatowego.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

39160000-1 - Meble szkolne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-02-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-05-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WTM Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792698806

4.3.4.) Miejscowość: Lubicz

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1273724,95 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00102911/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Modyfikacja umowy nastąpiła na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Konieczność zmiany wynikała z pojawienia się dodatkowych robót budowlanych oraz pisemnego wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy o 21 dni.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

„Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej cenie: 1.626.148,34 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i 34/100).”

"Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §1 w terminie do 21 czerwca 2026 r. (...)"

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 352423,39

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie