

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Strumień
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182516
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek
- 1.4.2.) Miejscowość:** Strumień
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 43-246
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 338540800
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@um.strumien.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://strumien.biuletyn.net>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1305bc70-f8ee-49ea-86ef-72c2da8ad56d
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00375834
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00127605
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu”. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
 - Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu na długości ok. 845 m i szerokości jezdni od 3,5 do

5,5 m. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy pomocniczej, warstwy odsączającej, dolnej warstwy podbudowy, górnej warstwy podbudowy, wiążącej warstwy nawierzchni oraz ścieralnej warstwy nawierzchni, budowę kanału deszczowego o średnicy 800 mm odprowadzającego wody do cieku Młynówka Drogomyska bez zabudowy prefabrykowanego wylotu i umocnienia dna i skarp koryta tego cieku (zakres prac w korycie cieku Młynówka Drogomyska wraz z wylotem został już wykonany w ubiegłych latach), przebudowę skrzyżowania ul. Wiejskiej i Krętej w Drogomyślu, wykonanie mijanek drogowych, przebudowę istniejących zjazdów oraz inne roboty towarzyszące.

3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROGRÓD Szymon Tetla

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381360105

4.3.3.) Ulica: Męczenników Oświęcimskich 37a

4.3.4.) Miejscowość: Ćwiklice

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-229

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1610420,76 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00191131/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Główną przyczyną powstania robót dodatkowych są stwierdzone w trakcie realizacji robót ziemnych niezainwentaryzowane elementy konstrukcyjne oraz urządzenia, których stan techniczny nie pozwala na ich dalszą eksploatację oraz może mieć destrukcyjny wpływ na nową konstrukcję drogi, ul. Krętej w Drogomyślu. Na etapie postępowania przetargowego nie można było przewidzieć konieczności wykonania w/w prac.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W wyniku udzielenia robót dodatkowych zwiększono wynagrodzenie brutto Wykonawcy z kwoty 1.610.420,76 zł do 1.693.308,16 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 82887,40

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie