

Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
„Projekt rozbudowy drogi dojazdowej do ZSP nr 1, ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto Jastrzębie-Zdrój
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276255358
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Aleja Józefa Piłsudskiego 60
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jastrzębie-Zdrój
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 44-335
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** bzp@um.jastrzebie.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9d3ce696-a7c4-4af8-adee-7d9f21f7e2f9
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00382519
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00371096
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- „Projekt rozbudowy drogi dojazdowej do ZSP nr 1, ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- I. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie:
1. Rozbudowy zjazdu z ul. Pszczyńskiej na drogę dojazdową do ZSP nr 1;
 2. Rozbudowy drogi dojazdowej do ZSP nr 1 - do szer. 5,5m;
 3. Przebudowy skarpy;
 4. Przebudowy sieci teletechnicznej;
 5. Przebudowy sieci oświetlenia ulicznego;

6. Przebudowy sieci gazowej;
7. Przebudowy ogrodzenia na wjeździe na teren ZSP nr 1;
8. Przebudowy zjazdu z drogi dojazdowej na działkę nr 1525/149;
9. Przebudowy ogrodzenia na działce nr 1525/149.

II. Zamówienie obejmuje wykonanie (uzyskanie) w przypadku wymaganym przepisami wszelkiej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadania.

III. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją całości projektu, w tym nadzorów branżowych.

Szczegółowy zakres zadania został zawarty w projektowanych postanowieniach umownych (załącznik nr 7 do SWZ) oraz mapie sytuacyjnej (stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FIRMA "ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA" SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6342441957

4.3.3.) Ulica: WIERZBOWA 14

4.3.4.) Miejscowość: KATOWICE

4.3.5.) Kod pocztowy: 40-169

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59040,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00530603/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca pismem z dnia 12.06.2026r. zawnioskował o zwiększenie kosztów realizacji zadania. Wniosek uzasadnił obowiązkiem uzupełnienia dokumentacji projektowej, w związku z Postanowieniem Wydziału Architektury z dnia 20.04.2026r. dotyczącego między innymi, konieczności uzyskania opinii w zakresie uzgodnienia projektu rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla istniejącej drogi wewnętrznej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wprowadzenie aneksem do umowy wzrostu wynagrodzenia za opinię i uzgodnienie nie objęte zapisem §5 ust. 2 umowy.

Cd. w sekcji "Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej".

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Dokonano zmiany kosztów realizacji zadania.

Cd. sekcji "Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej":

Powyższa okoliczność nosi znamiona opisane w §12 ust. 4 pkt 1 ppkt b) umowy, dla których nastąpiły nieprzewidziane

okoliczności wpływające na wzrost kosztów opracowania, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty oraz nie zostały przez Zamawiającego przewidziane do wykonania w przedmiocie umowy, co wynika z art. 455 Pzp. Wykonawca w załączeniu do pisma przekazał fakturę potwierdzającą wykonanie nieprzewidzianych czynności tj. opinii i uzgodnienia w zakresie ppoż.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 4501,80

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie