

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Mircze
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950368820
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Kryłowska 20
- 1.4.2.) Miejscowość:** Mircze
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-530
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@mircze.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ugmircze.bip.lubelskie.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-38b1bda4-6f4c-4e1d-b3d8-30722a491535
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00382996
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00157819
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze”.
 2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności:
 - 1) remont drogi gminnej nr 111354 L położonej na działce nr 106 w miejscowości Andrzejówka oraz na działce nr 671 w miejscowości Miętkie, o długości 325 m,

- 2) remont drogi gminnej nr 111332 L położonej na działce nr 92 w miejscowości Borsuk, o długości 400 m,
 - 3) remont drogi gminnej nr 111410 L – ul. Kościelna, położonej na działce nr 1104 w miejscowości Mircze, o długości 35 m,
 - 4) remont drogi stanowiącej własność Gminy Mircze, położonej na działkach nr 172 i 453 w miejscowości Modryń-Kolonia, o długości 280 m,
 - 5) remont drogi stanowiącej własność Gminy Mircze, położonej na działce nr 157 w miejscowości Radostów, o długości 103 m,
 - 6) remont drogi gminnej nr 111348 L położonej na działce nr 292 w miejscowości Szychowice, o długości 418 m.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) uproszczona dokumentacja projektowa,
- 2) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 3) przedmiar robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9222295093

4.3.3.) Ulica: Peowiaków 7

4.3.4.) Miejscowość: Zamość

4.3.5.) Kod pocztowy: 22-400

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 408396,36 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00191124/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową oraz STWiORB za dodatkowym wynagrodzeniem, co potwierdzone zostało protokołem konieczności z dnia 27.07.2026 r. Protokół konieczności stanowi podstawę do zmiany umowy/zawarcia aneksu do umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy okazała się konieczna w związku z ujawnioną w toku realizacji zamówienia potrzebą wykonania dodatk. robót bud. polegających na budowie przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111410 L – ul. Kościelnej w Mirczu. Zakres zamówienia podstawowego wynikający z umowy nr OSO.032.16.2026 obejmuje między innymi remont drogi gminnej nr 111410 L – ul. Kościelnej, położonej na działce nr 1104 w miejscowości Mircze, na odcinku o długości 35 m.mBudowa przepustu nie została uwzględniona w pierwotnym zakresie rzeczowym zamówienia, dokumentacji projektowej ani wycenie stanowiącej podstawę zawarcia umowy z Wykonawcą. Konieczność wykonania wskazanych robót dodatkowych ujawniła się w toku realizacji zamówienia podstawowego i pozostaje w bezpośrednim związku technicznym i funkcjonalnym z remontem odcinka drogi gminnej nr 111410 L objętego przedmiotem obowiązującej umowy.

W związku z powyższym zmianie uległ § 1 ust. 2, § 1 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 umowy nr OSO.032.16.2026 z dnia 09.04.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 133168,35

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie