

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E gr. pow. Wieluń. Pajęcz. - Radoszewice - Siemkowice - Pajęczno w M. Siemkowice (ul. Dziegieciów) na odc. ok. 780 mb”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMKOWICE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934720

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.4.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gminasiemkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemkowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c124e500-8293-4b31-876f-f825228053e2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00385562

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00235368

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E gr. pow. Wieluń. Pajęcz. - Radoszewice - Siemkowice - Pajęczno w M. Siemkowice (ul. Dziegieciów) na odc. ok. 780 mb”.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E gr. pow. Wieluń. Pajęcz. - Radoszewice - Siemkowice - Pajęczno w M. Siemkowice (ul. Dziegieciów) na odc. ok. 780 mb”.

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt stałej organizacji ruchu),
- 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),
- 3) przedmiar.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-06-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHU LARIX

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751839378

4.3.4.) Miejscowość: Lubliniec

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2391993,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00390128/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na skutek ujawnienia w trakcie realizacji robót budowlanych konieczności wykonania dodatkowego odwodnienia terenu, wynikającej z rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych oraz potrzeby zapewnienia prawidłowego odprowadzania wód opadowych, zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych pierwotnym zakresem Umowy, polegających na wykonaniu odwodnienia liniowego wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, zgodnie z protokołem konieczności stanowiącym załącznik do Aneksu.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polega na zleceniu robót dodatkowych, nieobjętych pierwotnym zakresem umowy, polegających na wykonaniu odwodnienia liniowego wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, zgodnie z protokołem konieczności stanowiącym załącznik do Aneksu. Roboty, o których mowa powyżej uzasadniają zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie o kwotę 18 500,00 zł brutto. Wykonawca wykona prace i roboty dodatkowe, na zasadach określonych w Umowie. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych zaszła konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i wydłużenia terminu realizacji do dnia 17.07.2026 r. Zmiana umowy spełnia wszystkie warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 18500,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00549288/01