

Ogłoszenie o zmianie umowy

Roboty budowlane

ROBOTY UTRZYMANIOWE W OBRĘBIE WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR: W3, W6, W7, W15 W RAMACH ZADANIA PN. ODBUDOWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ ZNISZCZONEJ PODCZAS POWODZI NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Racibórz

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258397

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Króla Stefana Batorego 6

1.4.2.) Miejscowość: Racibórz

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 327550710

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.raciborz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ead29f00-1ac6-4f85-b9af-5db0fff35fa8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00413768

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00118120

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ROBOTY UTRZYMANIOWE W OBRĘBIE WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR: W3, W6, W7, W15 W RAMACH ZADANIA PN. ODBUDOWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ ZNISZCZONEJ PODCZAS POWODZI NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie robót utrzymaniowych w obrębie czterech wylotów kanalizacji deszczowej miasta Raciborza, w tym trzech do Odry Miejskiej i jednego do Kanału Ulgi. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie bieżącej konserwacji istniejących obiektów budowlanych – wylotów kanalizacji deszczowej oznaczonych symbolami: W3 – ul. Alojzego Nowary, W6 – ul. Rudzka, W7 – ul. Bosacka i W15 – ul. Piaskowa.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń czy decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania zakresu prac. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, dokumentów, map, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację istniejących obiektów, które zlokalizowane są w zasięgu oddziaływania robót. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją obiektów w terenie planowanych prac. Prace pomiarowe Wykonawca w całości wykona na własny koszt. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 4 do SWZ.

3. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4. Wizja lokalna

1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przez Wykonawców.

2) Zamawiający informuje, iż brak uczestnictwa w z wizji lokalnej nie będzie wnosić negatywnych skutków dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na własny koszt.

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.09 Wsparcie obszarów popowodziowych z Funduszu Spójności, Działanie FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej

3.8.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

180 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ToMikop Tomasz Krupa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391133061

4.3.3.) Ulica: Wojska Polskiego 38

4.3.4.) Miejscowość: Owsiszcze

4.3.5.) Kod pocztowy: 47-450

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172967,62 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00226437/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe zostały zlecone dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności z dnia 07.08.2026 r. z powodów ekonomicznych, technicznych oraz ze względu na warunki gwarancji. Zmiana dotychczasowego wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów. Wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Po usunięciu roślinności z obszaru robót i rozpoczęciu realizacji robót ziemnych stwierdzono rozbieżności stanu faktycznego w stosunku do założeń określonych w załącznikach do umowy nr 14/2026. Niektóre pozycje kosztorysowe w odniesieniu do robót umocnieniowych powinny ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu aby zachować założoną funkcjonalność wylotu W3 poddanego pracom utrzymaniowym.

W związku z powyższym zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu robót umocnieniowych zgodnie z skorygowanym kosztorysem.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 3249,52

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie