

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429 S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa w km 1+145 do km 3+333 wraz z budową chodnika w Koszarawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koszarawa

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182611

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: brak

1.4.2.) Miejscowość: Koszarawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-332

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugoszarawa@gminakoszarawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoszarawa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f12a243a-e132-4251-91be-0c2086ab9586

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00415910

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00110873

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429 S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa w km 1+145 do km 3+333 wraz z budową chodnika w Koszarawie.

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429 S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa w km 1+145 do km 3+333 wraz z budową chodnika w Koszarawie w zakresie:

• Budowa drogi dla pieszych (chodnika) wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym, przebudową zjazdów i przebudową obiektów obcych przy drodze powiatowej nr 1429 S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa na odcinku 1218 m - część II

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-03-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Pracownia Projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5531216787

4.3.3.) Ulica: Mała 3/2

4.3.4.) Miejscowość: Żywiec

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-300

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143664 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00160024/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana terminu realizacji umowy następuje w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych w szczególności z przedłużającym się procesem uzyskania finalnych uzgodnień dotyczących przebudowy sieci teletechnicznej i energetycznej oraz koniecznością uzgodnienia lokalizacji przebudowywanej infrastruktury z właścicielami nieruchomości.

Powyższe okoliczności spowodowały brak możliwości terminowego złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pomimo podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do terminowej realizacji przedmiotu umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonawca, pismem z dnia 28.08.2026 r., zwrócił się do Zamawiającego o przesunięcie terminu realizacji umowy do dnia 30.11.2026 r. Dotychczasową treść § 2 ust. 3 Umowy: „Zakończenie: 31.08.2026 r.” zastępuje się następującą treścią: „Zakończenie: 30.11.2026 r.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie