

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Barłogach”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Grzegorzew
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311019148
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Grzegorzew
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-640
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** Tel: 63 27 18 255
- 1.4.8.) Numer faksu:** Fax: 63 27 18 222
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** grzegw@grzegorzew.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.grzegorzew.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-887d87aa-b01b-4ce0-8aee-94368e28581e
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00431588
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00169892
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Zadanie dofinansowane z projektu Priorytetu 08 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR)” Działania 08.01 „Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS)” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Barłogach”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Barłogach, w tym roboty rozbiórkowe, wykonanie wieńca, montaż nowej konstrukcji metalowej oraz ułożenie pokrycia z blachy trapezowej. Obiekt zlokalizowany w miejscowości Barłogi: działka nr 286/1 obręb Barłogi (0001), jedn. 300905_2, według projektu Zamawiającego. Cel: Poprawa funkcjonalności obiektu i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do integracji mieszkańców oraz warsztatów międzypokoleniowych. Grupy docelowe: Mieszkańcy Barłóg, seniorzy, ludzie młodzi oraz drухowie OSP.

3.8.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-05-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

do 2026-08-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHU "WASZ-MAR" Mariusz Waszewski,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8881960281

4.3.3.) Ulica: Huta Chodecka 17

4.3.4.) Miejscowość: Huta Chodecka

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-860

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 357538,12 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00282832/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność zmiany terminu została spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, tj. wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne i prawidłowe technologicznie prowadzenie robót budowlanych na dachu obiektu. Sytuacja ta skutkowałą koniecznością czasowego wstrzymania prac, co bezpośrednio wpłynęło na możliwość dochowania pierwotnego terminu realizacji zamówienia, zgodnie z uzasadnieniem wniosku Wykonawcy z dnia 20.08.2026 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana wprowadzona Aneks nr 1 z dnia 27.08.2026 r. polega na wydłużeniu terminu realizacji pełnego zakresu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 umowy podstawowej nr 97.2026. Pierwotny termin wykonania robót (przypadający na dzień 30.08.2026 r.) zostaje przesunięty na dzień 27.09.2026 r. Zmiana ma charakter wyłącznie terminowy, jest bezkosztowa i nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy – wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy (357 538,12 zł brutto) pozostaje bez zmian.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie