

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Konserwacja nawierzchni dróg na terenie Gminy Drezdenko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Drezdenko
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 210966757
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Warszawska 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Drezdenko
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 66-530
- 1.4.4.) Województwo:** lubuskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL431 - Gorzowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@drezenko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.bip.drezenko.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ba1a202e-c24c-463f-a543-faad684a5deb
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00432260
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00222571
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Konserwacja nawierzchni dróg na terenie Gminy Drezdenko

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej w Drezdenku na obszarze 1990 m².
Przedmiot zamówienia obejmuje:
-regulacja studni 6 szt., wpustów 5 szt., zaworów 3 szt., hydrantu 1 szt.,

-przesunięcie (ok. 6m) i regulacja wpustu w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika,
 -wykonanie dylatacji bitumicznych na moście 4 szt.,
 -wymiana krawężników na długości 140m (70 m krawężnik kamienny, 70 m krawężnik betonowy),
 -wymiana barierek (kolor szary) na ul. Ogrodowej oraz na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej i Kopernika – długość 76 m,
 -odtworzenie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych – białe czerwone) grubowarstwowo,
 -odcinek od 0 do 70 – wykonanie frezowania + wykonanie warstwy ścieralnej,
 -pozostały odcinek – wykonanie warstwy wyrównawczej + warstwy ścieralnej,
 -opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (gdy będzie konieczność jej wprowadzenia), ewentualne koszty np. za uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca,
 -wywóz i utylizacja materiałów porożbiórkowych, urobku.
 Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SWZ wraz załącznikami - dokumentacją techniczną: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, plany orientacyjne, załącznik A do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
100 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EUROVIA POLSKA S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL6350000127

4.3.4.) Miejscowość: Bielany Wrocławskie

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 497447,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00302265/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zlecono zwiększenie grubości dylatacji mostowych do śr. 19,5 cm każda oraz zmieniono wynagrodzenie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 49200,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie