Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku remizy OSP Łany Małe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żarnowiec

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258902

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Krakowska 34

1.4.2.) Miejscowość: Żarnowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-439

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: 326449320

1.4.8.) Numer faksu: 326449256

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zarnowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e0298c2-c0e9-11ee-9897-f6855eb846c0

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00341458

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-05-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00087487

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja budynku remizy OSP Łany Małe

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:
- przygotowanie podłoża pod ocieplenie

- ocieplenie ścian styropianem gr 10 EPS 38
- wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego
- rozebranie opaski z kostki brukowej
- odkopanie fundamentów
- izolacje fundamentów
- ocieplenie ścian fundamentowych
- odtworzenie opaski z kostki brukowej
- wymiana parapetów
- przełożenie rur spustowych
- przełożenie tablicy pamiątkowej
- obróbki blacharskie nad daszkami wejściowymi
- przełożenie instalacji odgromowej
- przełożenie lamp oświetleniowych

3.8.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-05-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Damian Grzyb Color - Bud

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5130063467

4.3.3.) Ulica: Krótka 78

4.3.4.) Miejscowość: Wielmoża

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-045

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 185118,32 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00314535/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-04-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wzrost ceny wynagrodzenia - podwyższenie wynagrodzenia o 39311,05 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 39311,05

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie