Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowości Nowe Dwory i Sosnowice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnica

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182048

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Krakowska 109

1.4.2.) Miejscowość: Brzeźnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-114

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 8792029

1.4.8.) Numer faksu: 33 8792092

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa2588aa-4647-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00003312

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-01-02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowości Nowe Dwory i Sosnowice.

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego

dla zadania: „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica – Tomice w miejscowości Nowe Dwory ul. Wadowicka poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku ok. 1 150mb m w miejscowości Nowe Dwory”
dla części I – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1a do SWZ

3.8.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 2

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka – Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice ul. Krakowska poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku ok. 970 m w miejscowości Sosnowice”
dla części II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1b do SWZ

3.8.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-11-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-04-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AD ECO BAU Dariusz Sądelski

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AD ECO BAU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343020678

4.3.3.) Ulica: Świniarsko

4.3.4.) Miejscowość: Świniarsko

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-395

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00489257/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-12-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wprowadzenie zmiany terminu wykonania umowy zostały spowodowane rozbieżnościami w zasobach geodezyjnych oraz przedłużającym się czasem uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu wykonania umowy

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie