Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Lechów i Napęków na terenie Gminy Bieliny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIELINY

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009975

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Partyzantów 17

1.4.2.) Miejscowość: Bieliny

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-004

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@bieliny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8aeabd61-d63e-11ee-8305-7e4937eb936d

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00435372

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-09-22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224086

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Lechów i Napęków na terenie Gminy Bieliny

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót:
- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej wraz z pełna konstrukcją jezdni o szerokości 5,0 m,
- wykonanie placu do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m,
- wykonanie lewostronnego chodnika o szerokości 2,0 m z mieszanki mineralno – bitumicznej,

- wykonanie zjazdów o nawierzchni mineralno – bitumicznej,
- wykonanie prawostronnego rowu przydrożnego o szerokości 2,00-2,50 m,
- wykonanie przepustów drogowych z rur PEHD □400,
- zamontowanie balustrady z poręczami,
- budowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 334T (Daleszyce-Napęków),
- rozbiórkę ogrodzeń kolidujących – 4 szt.
- budowę 2 odcinków sieci kanalizacji deszczowej DN300/DN400/DN600 o łącznej długości 650,4 m,
- przebudowę sieci wodociągowej 160 PCV o długości 9,0 m,
- przebudowę sieci wodociągowej 110 PCV o długości 108,78 m,
- przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej nN,
- przebudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego – usunięcie kolizji,
- przebudowę telekomunikacyjnej sieci NEXERA,
- wycinka drzew

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-05-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
14 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572386943

4.3.3.) Ulica: ul. Ściegiennego 268a

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-116

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3928954,74 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00313897/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wszystkie wymienione roboty dodatkowe są niezbędne dla zapewnienia trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwa budowanej drogi. Ich wykonanie wynika z konieczności dostosowania projektu do rzeczywistych warunków terenowych oraz potrzeb użytkowników drogi. Brak realizacji tych prac mógłby skutkować obniżeniem jakości inwestycji oraz generować dodatkowe koszty eksploatacyjne w przyszłości. Zakres wspomnianych robót dodatkowych nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej, a potrzeba ich wykonania została stwierdzona w trakcie realizacji inwestycji. Ze względu na ich charakter nie było możliwe przewidzenie tych prac na etapie opracowywania dokumentacji. Projektant zakwalifikował

powyższe zmiany jako zmiany nieistotne i nie wymagające zmiany pozwolenia na budowę. .

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
1.) Wykonanie odcinków umocnienia rowu odwadniającego płytami typu „ażur”
2.) Wykonanie zjazdów indywidualnych
3.) Wykonanie dodatkowych odcinków krawężnika
4.) Zwiększenie ilości robót ziemnych
5.) Przebudowa istniejących zjazdów z kostki brukowej
6.) Wykonanie dodatkowego odcinka palisady betonowej
7.) Wykonanie dodatkowych odcinków rowów krytych w rejonie słupów oświetleniowych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 173878,77

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie